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RAKENNUTTAMISEN TERMEJÄ 
 
Rakennusalalla on runsaasti erilaisia termejä, jotka olisi hyvä tietää rakennushankkeeseen ryh-
tyessä. Kun allekirjoitetaan sopimuksia, on hyvä tietää, mikä ero on esimerkiksi rakennutta-
jalla, vastaavalla työnjohtajalla ja rakennustyön valvojalla. 
 
Aliurakoitsija Jonkin toisen urakoitsijan alaisuudessa oleva yritys. Urakoitsija 
on vastuussa aliurakoitsijoistaan ja näin vastaa heidän työn jäljes-
tään. Aliurakoita voi olla esimerkiksi vesikattotyöt, lattian beto-
nointi ja hierto, sekä elementtityöt. 
 
Kulkulupa Kulkulupa on tapa, jolla voidaan valvoa, että työmaalla ei ole 
asiattomia henkilöitä. Se on myös helppo tapa varmistaa, että 
työntekijällä on verohallinnon vaatima kuvallinen henkilökortti 
veronumerolla, perehdyttäminen on tehty ja edellytyksenä kulku-
luvan saamiselle voi olla myös esimerkiksi työturvallisuuskortti. 
 
Käyttäjä Rakennuksen myöhempi käyttäjä. Tilan omistajan lisäksi käyttä-
jiä ovat myös työntekijät, eläinlääkäri, maitoauton kuljettaja ja 
huoltomiehet. 
 
KSE 2013 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot. Uusin versio, eli 2013, 
on otettu käyttöön maaliskuussa 2014. Sopimusehtopohja, jossa 
määritellään konsulttisopimusten sopimusehdot. Käytetään 
muun muassa valvojien, suunnittelijoiden ja rakennuttajakonsult-
tien konsulttisopimuksissa sopimusehtona. 
 
LVISA Lämmitys, vesi, viemäröinti, ilmanvaihto, sähkö ja automaatio. 
 
Laskutustyö Laskutetaan ajasta ja tarvikkeista, mitä rakentamiseen menee. 
 
  
Perehdyttäminen Työmaalle tullut uusi työntekijä perehdytetään työmaan turvalli-
suuteen ja esitellään työmaan käytännöt. Maatilarakentamisessa 
olevat erityispiirteet eivät ole monille tuttuja, esimerkiksi eläinten 
suhteen. 
 
Päätoteuttaja Osapuoli, jolla on pääasiallinen määräysvalta rakennustyömaalla. 
Päätoteuttaja voi olla itse rakennushankkeeseen ryhtyvä tai ura-
koitsija, jolloin sitä kutsutaan pääurakoitsijaksi. 
 
Rakennuttaja Tilaaja itse tai tilaajan palveluksessa oleva henkilö, joka ohjaa 
rakennushanketta. Voi olla palkkasuhteessa tai konsulttisuhtees-
sa. 
 
Rakennuttajakonsultti Tilaajan palveluksessa oleva palkattu tai konsulttisuhteessa oleva 
henkilö, joka auttaa ja neuvoo rakennushankkeeseen ryhtyvää, 
sekä hoitaa rakennuttamisasioita rakennushankkeeseen ryhtyvän 
puolesta. 
 
Rakennustyön valvoja Rakennuttajan/tilaajan palveluksessa oleva henkilö, joka valvoo 
rakennuttajan/tilaajan etuja, valvoo rakennustyötä ja hoitaa ra-
kennuttamisasioita. Voi olla palkkasuhteessa tai konsulttisuh-
teessa. 
 
RYHT 2000 Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot. Sopimus-
ehdot, joita käytetään yleisesti elinkeinonharjoittajien välisissä 
rakennusmateriaalien, -tuotteiden ja -osien tilaamisessa. Määrit-
telee muun muassa viivästyssakot, tuotevastuun ja erimielisyyk-
sien ratkaisut. 
 
Rakennusselostus Asiakirja, jossa määritetään rakennushankkeen rakennustekniset 
vaatimukset. Siinä kerrotaan rakennustekniset asiat, mitä ei ra-
kennuspiirustuksista voida nähdä, esimerkiksi lattia- ja seinäpin-
tojen tasaisuus- ja käsittelyvaatimukset. Rakennusselostuksen 
  
laatuvaatimukset ovat usein viittauksia rakennustöiden yleisiin 
laatuvaatimuksiin, eli RYL (2010):n. 
 
RYL Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, hyvän rakennustavan 
mukaisesti. Uusin versio 2010.Jaettu osiin Runko-, Maa-, Sisä-, 
Maalaus- ja InfraRYL. Käytetään rakennusselostuksen laatimi-
sessa, kun määritellään eri rakennusosien laatuvaatimukset. Saa-
tavilla rakennustietosäätiön RT-kortistosta. 
 
Sivu-urakoitsija Rakennuttajaan/tilaajaan kaupallisessa sopimussuhteessa oleva 
urakoitsija. Yleensä LVISA-urakat, eli lämpö-, vesi-, ilmanvaih-
to-, sähkö- ja automaatio- urakat ovat sivu-urakoina. Sivu-
urakoitsija voidaan alistaa pääurakoitsijan työnjohdon alaisuu-
teen erillisellä alistamissopimuksella. 
 
Talo 2000-nimikkeistö Järjestelmä, jossa on rakennushankkeen eri tekniset osat luetel-
tuina ja numeroituna pääotsikoittain ja alaotsikoittain. 
 
Tilaaja Rakennustyön tilaaja, jolle rakennus rakennetaan.Käytetään 
myös termiä rakennushankkeeseen ryhtyvä. 
 
Tuettu rakentaminen Maaseudun rakentaminen on tuettua rakentamista. Maa- ja met-
sätalousministeriö kehittää ja tukee maatalouden, muiden maa-
seudun elinkeinojen, maaseudun asumisen ja muun maaseudun 
rakentamiseen liittyvää ympäristöä. Ministeriö ohjaa tuettua ra-
kentamista päästäkseen tavoitteisiin, joita ovat uusiutuvien luon-
nonvarojen käyttö rakentamisessa ja se, että rakennukset ovat 
tarkoituksen mukaisia ja taloudellisia. 
 
Turvallisuuskoordinaattori Luonnollinen henkilö, joka vastaa rakennuttajalle kuuluvista tur-
vallisuutta koskevista vastuista ja tehtävistä. Voi vaihtua hank-
keen eri vaiheissa. 
 
  
TR-mittari Työturvallisuusmittausmenetelmä, jossa tarkistetaan työmaan 
työturvallisuus viikoittain.  
 
Urakkarajaliite Urakkasopimusasiakirja, jossa määritellään tarkasti mitkä työt 
kuuluvat millekin urakoitsijalle. Urakkarajaliitteen laatii rakennut-
taja. Tämän määrittelemisessä kannattaa olla tarkkana, että välty-
tään mahdollisilta ristiriidoilta. 
 
Vastaava työnjohtaja Lain määräämä luonnollinen henkilö, joka vastaa siitä, että ra-
kennustyö tehdään suunnitelmien, rakennusluvan ja hyvän ra-
kennustavan mukaisesti. Päätoteuttajalla on työnjohtovastuu, jo-
ten se asettaa vastaavan työnjohtajan. Vastaavalla työnjohtajalla 
on oltava riittävä pätevyys, hankeen vaativuuden mukaan. Maa-
taloushankkeissa on oltava kokemusta maatalousrakentamisesta. 
 
YSE 98 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 on rakennusalan 
etujärjestöjen yhdessä laatima yleinen sopimusehtopohja. Yleen-
sä rakennusurakan sopimusehtona käytetään YSE 98:a. Määritte-
lee muun muassa viivästyssakot ja vakuudet. 
 
Vakuus Urakoitsija tai tilaaja voi vaatia sopimuksessa määrätyn suuruisen 
vakuuden sen riskin varalta, että tilaaja tai urakoitsija tekee esi-
merkiksi konkurssin. Vakuus voidaan käyttää siinä tapauksessa 
esimerkiksi hankkeen jatkamiseen. 
 
  
1 JOHDANTO 
 
Nykyään maataloudenrakennusinvestoinnit ovat huomattavan suuria verrattuna aikaisem-
paan, joten rakennushankkeen läpivienti vaatii suuria ponnistuksia, että saadaan vietyä hanke 
läpi kustannustehokkaasti. Tuottajien määrä muun muassa Kainuussa on vähentynyt noin 
kolmannekseen vuosina 1997–2013, mutta maidon tuotanto on edelleen lähes sama 67 mil-
joonaa litraa vuonna 1997 ja 65 miljoonaa litraa vuonna 2013. Tästä voidaan päätellä, että 
tilojen keskimääräinen tuotantomäärä on kolminkertaistunut 16 vuodessa.[1.] 
 
Kustannustehokkuus on erittäin tärkeää, että saavutetaan järkevä tuotannon kannattavuusta-
so. Tämän takia usein maatalousyrittäjä haluaa usein viedä hankkeen itse läpi. Maatalousyrit-
täjä on yleensä maallikko rakennuttamisasioissa, joten hän tarvitsee neuvontaa rakennus-
hankkeeseen ryhtyessään ja sen aikana. 
 
Hanketta kannattaa ajatella pidemmältä ajalta, ja kokonaistaloudellisesti on järkevää käyttää 
rakennusalan ammattilaisten palveluita apuna, kuten esimerkiksi rakennuttajakonsulttia. Tär-
keintä on, että ymmärretään, ettei rakennuskustannuksissa kannata säästellä sellaisissa koh-
dissa, joilla voisi olla vaikutusta käytön aikaisen työmäärän tai ruokintakustannusten lisään-
tymiseen. Rakennusten osuus maidontuotannossa on noin 8 %, rehukustannukset noin 32 % 
ja työkustannukset noin 41 % [2]. 
 
Hankkeiden laajuuden kasvaessa ollaan menossa siihen suuntaan, että hanke toteutetaan yh-
teistyössä ammattilaisten kanssa, eli käytetään rakennuttajakonsultteja, jotka ohjaavat suun-
nittelua ja rakentamista hankkeen alusta loppuun sekä auttavat lupaprosesseissa ja kilpailut-
tamisissa. Se säästää yrittäjää stressiltä ja vähentää riskiä loppuunpalamiselta tai työtapatur-
milta ja voi näin ollen olla kokonaistaloudellisesti edullisempaa. Maatalousyrittäjä voi keskit-
tyä paremmin olemassa oleviin maataloustöihin ja tulevan laajennuksen tuotantoa valmiste-
leviin töihin ja suunnittelemiseen. 
 
Seuraava kuva havainnollistaa nykyaikaisen navetan kokoeroa verrattuna tyypilliseen 80-
luvun navettaan, joita on edelleen käytössä. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Havainnollistava kuva nykyaikaisen navetan ja vanhemman mallisen navetan ko-
koerosta. Tyypillisessä vanhassa navetassa mahtuu olemaan noin 20 lypsylehmää ja nyky-
aikaisessa navetassa voi olla yli 100 lypsylehmää. 
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2 RAKENTAMISHANKKEEN ERI OSAPUOLTEN VASTUUT 
2.1. Rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuut ja velvollisuudet 
Rakennusprojektiin ryhtyvän vastuu on laissa määrätty ja ne ovat aina samat. Velvollisuuk-
sien määrä kasvaa, jos toimitaan itse päätoteuttajana. [3.] 
 
Rakentamisesta on säädetty Suomessa maankäyttö- ja rakennuslaissa. Rakennushankkeen 
huolehtimisvelvollisuudesta sanotaan seuraavin sanoin: 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 149 § 1 momentti: Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyt-
tää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 §: Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että 
rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten, sekä myönnetyn 
luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteut-
tamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. 
 
Käytännössä nämä tarkoittavat sitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on palkattava päte-
vät suunnittelijat ja vastaava työnjohtaja hankkeen vaativuus huomioon ottaen. 
 
Maatalouden rakentaminen on tuettua rakentamista, ja sitä ohjaavat myös maa- ja metsäta-
lousministeriön tuetun rakentamisen säädökset. 
 
Urakkasopimusta tehdessä tilaajalla on tiedonantovelvollisuus jo tarjouspyyntövaiheessa eli 
tilaajan pitää antaa urakoitsijan käyttöön riittävät tiedot urakan laskemista varten. Tilaajan 
tulee ilmoittaa myös kaikki epävarmuustekijät, jos esimerkiksi rakennuspaikan maaperää ei 
tunneta. Ongelmia tilaajan ja urakoitsijan välille syntyy silloin, jos annetut tiedot ovat virheel-
lisiä tai joitakin asioita on jätetty kertomatta tietoisesti tai tietämättä. [4, s. 111–112.] 
 
Tilaaja on myös vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta, ellei vastuuta esimerkiksi tar-
kasta pohjatutkimuksesta siirretä urakoitsijalle. Sopimukseen voidaan kirjata esimerkiksi, ettei 
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tilaaja ota vastuuta maaperätutkimusten oikeellisuudesta. Tässä tapauksessa urakoitsija vastaa 
itse tarkemmista tutkimuksista tai luottaa tilaajan teettämiin tutkimuksiin.[4, s. 111–112.] 
2.2. Urakoitsijoiden vastuut 
 
Mikäli urakoitsijan kanssa tehdään urakkasopimus, on urakoitsijalla selonottovelvollisuus, eli 
urakoitsijan on epäselvissä tilanteissa otettava selvää ja kysyttävä tilaajalta. Urakoitsijoiden 
oletetaan olevan rakennusalan asiantuntijoita, joten se lisää selonottovelvollisuuden vaati-
muksia. [4, s. 87.] 
 
Urakoitsijalla on suoritusvelvollisuus. Se tarkoittaa, että urakoitsija on velvollinen rakenta-
maan urakkasopimuksissa määritellyn mukaisten suunnitelmien ja aikataulun mukaan, lakien 
ja asetusten sekä ministeriöiden päätösten ja muiden virallismääräysten sallimissa puitteissa. 
Maatilarakentamista ohjaa maa- ja metsätalousministeriö sekä kuten tavanomaistakin raken-
tamista, Suomen rakentamismääräyskokoelma, rakennusasetus ja maankäyttö- ja rakennusla-
ki. Urakoitsija on lisäkorvaukseen oikeutettu, mikäli tilaajan toimittamat suunnitelmat eivät 
ole rakentamismääräysten mukaiset tai määräykset muuttuvat rakennusprojektin aikana ja 
tästä johtuen rakentamiskustannukset nousevat. Tällaisessa tapauksessa korvaus määräytyy 
urakkasopimuksessa olevien muutostyöhintojen mukaan. [4, s. 88.] 
 
Työmaan johtovelvollisuus on YSE 1998:n mukaan päätoteuttajalla. Pääurakoitsijan puuttu-
essa johtovelvollisuus on rakennushankkeeseen ryhtyvällä. Johtovelvollisuus käsittää työ-
maan hallinnon, yleisjohdon ja vastaavan työnjohtajan asettamisen, lakisääteiset työsuojelu-
velvoitteet, yleisaikataulun laatimisen, töiden järjestelyn ja yhteensovittamisen, sekä työmaan 
vakuuttamisen. [4, s. 91–92.] 
 
Urakoitsija on vastuussa tekemistään virheistä rakentamisessa. Virheen sattuessa kysymyk-
seen voivat tulla virheiden korjaaminen, hinnanalennus, vahingonkorvaus tai sopimuksen 
purkaminen. Ensisijaisesti urakoitsija korjaa virheet. Ellei tämä käy, urakan hintaa alennetaan 
sen verran, kuin virheen korjaaminen maksaa ulkopuolista urakoitsijaa käytettäessä. [4, s. 94.] 
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2.3. Suunnittelijoiden vastuut 
Suunnittelusta on määrätty Suomen maankäyttö- ja rakennuslaissa seuraavasti: 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 20 §: Rakennuksen suunnittelu. Rakentamista koskeva suunnitelma 
on laadittava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hy-
vän rakennustavan vaatimukset. 
 
Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä hen-
kilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, 
joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija). 
 
Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitelma täyttää sille asetetut vaa-
timukset. Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi suunnittelija, näistä yhden tulee olla nimetty tämän 
erikoisalan kokonaisuudesta vastaavaksi suunnittelijaksi. 
 
Pääsuunnittelijan lakimääräisiä huolehtimisvelvollisuuksia ovat seuraavat: 
 Huolehtia siitä, että lähtötiedot ovat ajantasaiset, ristiriidattomat ja riittävät. 
 Muilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto omasta suunnittelualueesta. 
 Eri osa-alueiden suunnittelu järjestetään yhteistyönä asianmukaisesti. 
 Suunnitelmat laaditaan ajoissa ja pääsuunnittelijalla on tieto hankkeessa tarvittavista 
suunnitelmista. 
 Tehdään tarvittavat suunnitelmat ja varmistetaan, että ne ovat yhteensopivia. 
 Suunnitelmat ovat määräysten ja asetusten mukaiset. 
 Suunnittelun laatu on kokonaisuudessaan riittävää. 
 Aikataulut suunnittelussa ja rakentamisessa ovat realistiset ja suunnitteluun varattu 
aika on riittävä. 
 Rakennuslupaan tarvittavat asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset on laadittu ja 
toimitettu kunnan rakennusviranomaisille. 
 Rakennushankkeeseen ryhtyvä saa hankkeen vaikutuksen kannalta tärkeät tiedot 
suunnitteluun liittyen. 
 Pääsuunnittelija ei vastaa muiden suunnittelijoiden suunnittelusta, vaan kukin suun-
nittelija vastaa omista suunnitelmistaan. [4, s. 20.] 
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Muut kuin lakimääräiset asiat määritellään suunnittelusopimuksessa. Yleensä käytetään kon-
sulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja. (KSE 2013) Pääsuunnittelusopimuksessa voidaan 
käyttää myös pääsuunnittelijan tehtäväluetteloa, joka on saatavilla Rakennustieto- säätiön 
RT-kortistosta. [4, s. 21.] 
2.4. Viranomaisten vastuut 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 §: Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen 
edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä 
tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa 
otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamises-
ta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat sei-
kat. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta rakenta-
misen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. 
 
Käytännössä viranomainen tekee rakentamisaikana katselmuksia rakentamisen eri vaiheissa. 
Viranomainen hyväksyy työmaalle vastaavan työnjohtajan, pää- ja rakennussuunnittelijat ja 
myöntää rakennus- ja ympäristöluvan ehtoineen. Vastaava työnjohtaja ilmoittaa rakennusvi-
ranomaisille, milloin eri rakennusvaiheiden katselmukset voidaan tehdä. Katselmuksista teh-
dään merkinnät lupa-asiakirjoihin, joko hyväksyttynä tai määrätään tarvittavia toimenpiteitä, 
mikäli epäkohtia on havaittu. 
 
Luettelo viranomaiskatselmuksista: 
1. Sijaintikatselmus, jossa tarkistetaan rakennuspaikan sijainti ennen perustusten kaivua. 
2. Pohja- ja korkeusasema, jossa tarkistetaan rakennuksen paikka ja korkeusasema. 
3. Pohjakatselmus tehdään, kun rakennuksen pohjatyöt on tehty. 
4. Rakennekatselmus, kun kantavat rakenteet ja niihin liittyvät veden-, äänen- ja läm-
möneristykset, sekä palosuojaukset ovat tehdyt. 
5. LVI-katselmus, kun LVI- tekniset asennukset ja niiden säädöt on tehty. 
Voi olla myös muita katselmuksia, jos rakennusluvassa on niin mainittu. [5.] 
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3 SUUNNITTELU 
3.1. Tilan strategia 
Tilan strategia määrittelee sen mihin suuntaan tilaa halutaan kehittää. Halutaanko laajentaa 
toimintaa nykyisessä tuotannossa, muutetaanko tuotantosuuntaa vai onko tila lopettamassa. 
Jokaisella tilalla on yksilöllinen strategia, riippuen tilan omistajan tarpeista. 
3.2. Aikataulusuunnittelu 
 
Kun puhutaan rakennushankkeista, niin hankeaikataulun laatiminen on välttämätöntä suuris-
sa hankkeissa ja kannattavaa myös pienemmissä. Yleensä rahoittaja vaatii aikataulun laatimi-
sen, koska hankkeen viivästyminen aiheuttaa välillisiä kustannuksia, koska tuotannon aloit-
taminen viivästyy. Aikataulun on oltava realistinen. Aikataulusuunnittelun hahmottaminen 
kannattaa aloittaa jo tarveselvitysvaiheessa, joka tarkentuu hankkeen edetessä. 
 
Suunnittelussa auttaa niin sanottu käänteinen suunnittelu. Esimerkiksi mitä edellytyksiä laa-
jentaminen tarvitsee ja missä aikataulussa ne on mahdolliset saavuttaa? Tarvitaanko peltoa 
lisää? Tarvitaanko uusia koneita? Jos tarvitaan uusia koneita, rakennetaanko myös uusi kone-
suoja? Tarvitaan lisää eläimiä, uusi rehusiilo, uusien teiden rakentaminen, uuden lantalan ra-
kentaminen, lannan sijoitus ja niin edelleen. Puhutaan käänteisestä ajattelusta, eli ajatellaan 
lopputuloksesta taaksepäin, miten päämäärään on mahdollista päästä. Tätä samaa metodia 
käytetään hankeen eri vaiheissa. 
 
Aikataulut jaetaan projektiaikatauluun, rakennusaikatauluun eli yleisaikatauluun ja käyttöön-
ottoaikatauluun. Projektiaikataulun tekee rakennuttaja ja siinä näkyy koko hankkeen aikataulu 
suunnittelusta käynnissä olevaan tuotantoon. Projektiaikataulu antaa puitteet yleisaikatau-
luun, mille aikavälille rakentaminen sijoittuu. 
 
Yleisaikataulun tekee päätoteuttaja, eli joko pääurakoitsijan vastaava työnjohtaja tai itse ra-
kennushankkeeseen ryhtyvä. Yleisaikataulussa näkyvät kaikki työvaiheet, niiden kestot ja jär-
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jestys pohjarakentamisesta runkotöihin ja päättyy rakennuksen lopputarkastukseen. Kun pää-
toteuttaja on laatinut aikataulun omista töistä, niin yleisaikatauluun lisätään sivu-, ali- ja 
osaurakoitsijoiden työt, jonka jälkeen päätoteuttaja tarkentaa ja sovittaa omat työnsä muiden 
urakoitsijoiden töiden mukaan. Lopullinen aikataulu hyväksytään yhdessä kaikkien urakan 
osapuolten kanssa. 
 
Käyttöönottoaikatauluun suunnitellaan rakennuksen vastaanoton jälkeiset tapahtumat, eli 
millä aikataululla tuotanto saadaan käyntiin. Käyttöönotto kannattaa suunnitella hyvissä 
ajoin, ennen rakennuksen valmistumista. Käyttöönottoaikataulu suunnitellaan itse ja sen 
suunnittelemiseen saa apua esimerkiksi paikallisesta ProAgriasta. Maatalousneuvojien palve-
luita kannattaa käyttää, koska heillä on hyvä kokemus tuotannon suunnittelusta ja palvelut 
maksavat itsensä takaisin, koska tuotanto saadaan nopeasti käyntiin. Tuotannon ylösajon vii-
västyminen aiheuttaa kustannuksia. Seuraavassa taulukossa on esimerkki hankeaikataulusta. 
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Taulukko 1. Esimerkki hankeaikataulusta 
Syksy 2014 Hankesuunnittelu alkaa: 
- Mietitään hankkeen suuruusluokka omien resurssien mukaan. 
- Kartoitetaan lähtötilanne ja hankkeen tavoitteet. 
- Käydään alustava keskustelu rahoittavan pankin kanssa (kustannus-
raamit ja vakuudet). 
- Keskustellaan kunnan ympäristölupaviranomaisen kanssa alustavas-
ti rakennuksen sijoituspaikasta. 
- Keskustellaan naapureiden kanssa suunnitteilla olevasta hankkeesta. 
Syksy 2014 –
kevät 2015 
- Teetetään rakennuspaikan mittaukset, maastomallinnus, maaperä-
tutkimukset ja perustamistapalausunto. 
- Valitaan suunnittelijat (pää-, rakennus- ja rakennesuunnittelija). 
- Tehdään toiminnallinen suunnittelu (liikenne, ruokintajärjestelmä, 
lypsyjärjestelmä ja rakennuksen sijoitus) ja erilaisten luonnosten tar-
kastelu ja alustava kustannuslaskelma. 
- Tehdään alustava taloudellinen tarkastelu. 
- Pidetään suunnittelukokouksia, joissa ovat läsnä suunnittelija, eläin-
lääkäri ja meijerin tuotantoneuvoja. 
- Tehdään tiedon hankintaa ja tutustumisretkiä. 
- Haetaan ympäristölupa, mikäli toiminnallinen suunnittelu on saatu 
ratkaistua. 
Kevät 2015 – 
syksy 2015 
Aloitetaan rakennussuunnittelu: 
 
- Hankitaan tietoa ja tarkastellaan vaihtoehtoja. 
- Aloitetaan eläinaineksen hankinnan suunnittelu. 
- Tarkennetaan hankeaikataulua. 
- Suunnitellaan lopullinen ratkaisu, jonka pohjalta jätetään rakennus-
lupahakemus syksyllä. 
- Valmistellaan muut suunnitelmat, että investointitukihakemus voi-
daan jättää keväällä 2016 (Kannattaa olla suunnittelussa etuajassa, 
ettei tule kiire). 
- Tukihakemusta varten: ympäristölupa, rakennuslupa, tukihakemus 
liitteineen ja liiketoimintasuunnitelma 
Kevät 2016 – 
syksy 2016 
- Päätetään viimeiset ratkaisut toiminnallisista ja rakenteellisista vaih-
toehdoista. 
- Suunnittelutetaan rakenne-, LVISA-, kaluste- ja laitesuunnitelmat. 
- Laaditaan yleisaikataulu. 
- Hankitaan työvoimaa. 
- Kilpailutukset =>Tehdään sopimukset vasta tukipäätöksen jälkeen. 
Kevät 2017 - Kilpailutukset jatkuvat. 
- Tarkennetaan yleisaikataulua. 
- Tehdään rakentamisen valmistelut. 
Kesä 2017 – 
syksy 2017 
- Rakennetaan. 
Talvi 2017 - Otetaan rakennus käyttöön. 
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3.3. Rakennushankkeen suunnittelun kulku 
3.3.1. Tarveselvitys 
Rakennushanke lähtee aina tarpeesta. Tässä tapauksessa tilan strategiana on laajentaminen. 
Hankkeen tässä vaiheessa puhutaan tarveselvityksestä. Aloitetaan suunnittelu miten ja kuinka 
suuri laajennus on mahdollista toteuttaa, mitä siihen tarvitaan ja missä aikataulussa toteutus 
tapahtuu. Laajennetaanko vanhaa rakennusta, rakennetaanko uusi vai ostetaan-
ko/vuokrataanko valmis rakennus. Ensimmäisenä asiana pitää selvittää minkä kokoinen 
hanke on realistisesti mahdollista suorittaa saatavilla olevilla resursseilla ja toiseksi, että minkä 
kokoinen laajennuksen on vähintään oltava, että se on kannattava. Voi kestää vuosia ennen 
kuin tarpeelliset resurssit on saatu käyttöön laajentamisen mahdollistamiseksi, esimerkiksi 
peltopinta-alan lisääminen. Tilojen laajennuksiin saatavan tuen ehdot määräävät myös laa-
jennuksen kokoa. 
 
Laajennus kannattaa miettiä pitkällä tähtäimellä. Nykyiset maatilojen laajennukset ovat niin 
mittavia, että yhdellä maatalousyrityksellä ei ole välttämättä varaa tehdä kerralla kaikkea ja on 
myös huomioitava eläinaineksen hankkiminen, peltopinta-alan riittävyys ja saatavuus, sekä 
konekannan tason riittävyys. Erilaisten ratkaisujen pidempiaikaiset kustannukset kannattaa 
myös miettiä hyvin. Onko kallis kertainvestointi edullisempi pitkällä tähtäimellä? Toisin sa-
noen pitää ajatella hankkeen kokonaistaloudellisuutta. Kallis investointi voi olla pidemmällä 
aikavälillä edullisempi, kun taas edullinen investointi voipidemmällä aikavälillä tulla kalliim-
maksi. 
3.3.2. Hankesuunnittelu 
Kun on selvitetty ja saavutettu laajennuksen edellyttämät resurssit ja tehty hankepäätös, alkaa 
hankesuunnitteluvaihe. Hankesuunnittelussa asetetaan hankkeelle tavoitteet, joita ovat tekni-
set, toiminnalliset, taloudelliset ja esteettiset tavoitteet. Teknisiä ja toiminnallisia tavoitteita 
ovat esimerkiksi pihaton tyyppi, ruokintatapa, lypsytekniikka ja eläinmäärä. Taloudellinen 
tavoite voi olla esimerkiksi kyky palkata henkilökuntaa tai hankkeen kustannusraami. Esteet-
tinen tavoite on, että lopputulos on kaunis ja se sopii hyvin maisemaan. Muilta rakentaneilta 
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maatalousyrittäjiltä on kannattavaa kysellä neuvoja ja kokemuksia erilaisista ratkaisuista. 
Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeen kustannusten suuruus saadaan melko tarkkaan selvil-
le.[6.] 
 
Tuetun rakentamisen vaatimuksena on, että tehdään kustannuslaskenta käyttäen esimerkiksi 
Talo 2000-nimikkeistöä ja laaditaan rakennusselostus.[7.] Rakennusalan ammattilaisilla on 
olemassa hyvät työkalut kustannusten arviointiin ja rakennusselostuksen laatimiseen, joten 
kätevintä on palkata tässä vaiheessa arkkitehtisuunnittelija, joka alkaa laatia tilaohjelmaa. 
Arkkitehtisuunnittelija voi toimia hankkeessa myös pääsuunnittelijana. Kustannuksissa pitää 
muistaa ottaa myös huomioon kaikki muut kulut, kuin itse navetan rakentaminen. Esimer-
kiksi uudet siilot, onko oman rehuketjun tehokkuus riittävä, uusien liittymien tarve ja tarvit-
tavien liikennejärjestelyjen rakentaminen. [8.] 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa aletaan katsella rakennuksen paikkaa ja teetetään pohjatutkimus 
mahdolliseen rakennuspaikkaan, joko poraamalla tai koekuoppia kaivamalla. Pohjatutkimuk-
sen perusteella laaditaan perustamistapalausunto, joka on oleellinen asiakirja hankkeen ede-
tessä. Rakennuspaikka on suunniteltava tarkkaan. Pitää ottaa huomioon, voidaanko käyttää 
entistä tiestöä hyväksi, miten voidaan rakentaa toimivat liikennejärjestelyt, millainen maapoh-
ja on, miten lähellä asuinrakennusta uusi pihatto on ja onko ympärillä tarpeeksi paljon peltoa. 
[9.] 
 
Pohjatutkimuksen perusteella laadittu perustamistapalausuntoon edellytyksenä rakennuksen 
perustusten suunnittelulle ja tutkimustulokset määräävät sen, että kannattaako paikalle yleen-
säkään rakentaa. Paikkaa voi vielä siirtää tarvittaessa ja säästöt voivat olla merkittävät, kun 
rakennuspaikan maaperä on paras mahdollinen, eikä kalliita ylimääräisiä maarakennustöitä 
tarvitse tehdä. Urakoitsijat eivät anna sitovia tarjouksia maarakentamisesta, jos perustamis-
olosuhteita ei ole selvitetty. Yleisimmät ja suurimmat kustannusylitykset tehdään juuri maa-
rakentamisessa.[9.] 
 
Koska maatalousyrittäjä on harvoin kokenut rakennushankkeen vetäjä, kannattaa palkata 
rakennuttaja jo hankesuunnitteluvaiheessa ohjaamaan hanketta. Esimerkiksi pääsuunnittelija 
voi toimia myös rakennuttajana, joka hoitaa puolestasi rakennutusasiat ja toimii rakennusai-
kana rakennustyön valvojana. Suunnittelu voi kestää hankesuunnittelusta aina rakennuksen 
valmistumiseen asti riippuen toteuttamismuodosta. [6.] 
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On huomioitavaa, että hankepäätöksestä saa varata aikaa noin kolme vuotta ennen kuin uusi 
pihatto on valmis. Lupa- ja rahoituspäätösten käsittely voi kestää yli vuoden ja kilpailutuksille 
tulee liian kiire, jos aikoo aloittaa seuraavana vuonna kun luvat ja rahoituspäätös tulevat. [8.] 
 
Rakennushankkeeseen kannattaa valmistautua tekemällä pankkiin erillinen tili rakentamista 
varten, koska se helpottaa kirjanpitoa. Kirjanpitoa tarvitaan, että saadaan tuetun rakentami-
sen maksatuksia varten ilmoitettua rakennuskustannukset ja voidaan tehdä verottajalle kuu-
kausittaiset ilmoitukset rakennuskustannuksista. Myös hankkeen jälkilaskenta on helppoa, 
kun hankkeeseen menneet kustannukset on yhdessä paikassa. Rakennustiliä ei pidä käyttää 
muuhun, kuin rakennushankkeeseen.[8.] 
3.3.3. Rakennussuunnittelu 
Hankesuunnittelun jälkeen tehdään investointipäätös ja aloitetaan rakennussuunnittelu. Var-
sinaisen arkkitehtisuunnittelun lisäksi tehdään kalustesuunnittelu, rakennesuunnittelu, LVI-
suunnittelu ja sähkösuunnittelu, sekä mahdollisesti geo-suunnittelu ja kuivatussuunnittelu. 
Pääsuunnittelija ohjaa suunnittelua ja varmistaa, että suunnitelmat ovat yhtenäiset ja niistä 
muodostuu toimiva kokonaisuus. [10.][9.] 
 
Hankesuunnitelma toimii pohjana rakennussuunnittelulle. Rakennussuunnitteluvaiheessa 
arkkitehtisuunnittelija tekee pohjakuvasta ehdotuksia, joista valitaan luonnossuunnitelma. 
Luonnossuunnitelmasta hioutuu lopullinen pohjaratkaisu. Luonnoksesta saadaan laskettua 
tarkemmat rakennuskustannukset, joiden avulla lasketaan investoinnin kannattavuus. Suun-
nittelijoiden on oltava työhönsä päteviä, eli heillä tulee olla riittävä koulutus ja kokemus. 
Suunnittelijoista tarkemmin kohdassa Suunnittelijoiden tehtävät. [6.][11.] 
 
Jos suunnitelmiin tulee muutos, on sen mentävä pääsuunnittelijan kautta, että muutos voi-
daan ottaa huomioon muissa suunnitelmissa. Suunnitelmamuutos voi vaatia lisäsuunnittelua 
muissa suunnitelmissa. Esimerkiksi, jos alun perin on suunniteltu pohjaratkaisu ilman pilarei-
ta olevaan kolminivelkehään ja päätetään vaihtaa runkotyyppiä sellaiseen, jossa on pilarit. 
Näin pilarit tullaan huomioimaan kaikissa suunnitelmissa, eikä valmiin rakennuksen toimin-
nallisuus kärsi. [6.] 
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Suunnittelun aikana pidetään suunnittelukokouksia, joissa on mukana rakennushankkeeseen 
ryhtyvä, pääsuunnittelija ja muiden osa-alueiden suunnittelijat ja käyttäjät. [8.] 
 
Ympäristölupa, rakennuslupa, ja investointituki haetaan rakennussuunnitteluvaiheessa, kun 
on valittu luonnoksista sopivin vaihtoehto ja tehty sen pohjalta pääpiirustukset.[6.] 
 
Uuden rakentamiseen ja vanhan rakennuksenlaajentamiseen tarvitaan rakennuslupa, joka 
haetaan kunnan rakennustoimistosta. Rakennusluvan hakee rakennushankkeeseen ryhtyvä. 
Rakennuttajakonsultti auttaa lupahakemusten laatimisessa. [10.] 
 
Ympäristölupa tarvitaan tuotantorakennuksiin, ja se haetaan kunnasta tai aluehallintoviras-
tosta, riippuen laajennuksen koosta. Ympäristölupahakemuslomake löytyy ympäristöministe-
riön Internet -sivulta. Ympäristölupahakemuksen laatimiseen saa tarvittaessa apua ammatti-
laisilta. [10.] 
 
Ympäristölupaa varten tarvitaan: 
 pohjapiirros 1:100 nykyisestä ja tulevasta eläinsuojasta sekä leikkauskuvat 
 pohja- ja leikkauspiirrokset uusista lantavarastoista sekä niiden sijaintikartta 
 luettelo eläinsuojan naapureista ja muista vaikutusalueen kohteista yhteystietoineen, 
(maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteristä saat naapureiden kiinteistörekisterinume-
rot) 
 maitohuoneen yms. jätevesien käsittelysuunnitelma 
 peltokartat käytettävissä olevista viljelyalueista (omat, vuokra- ja sopimuspellot) 
 kopiot peltojen vuokraussopimuksista ja lannan levityssopimuksista 
 lisäselvitys tilalla olevista muista toiminnoista kuten kotiteurastus, juuston valmistus 
tai muu vastaava. 
 tarvittaessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (486/1994) 
tarkoitettu arviointiselostus, yhteysviranomaisen lausunto sekä luonnonsuojelulain 
(1096/1996) 65 §:n mukainen arviointi 
 sijaintikartta, jota ilmenee eläinsuojan paikka sekä lantaloiden ja ruokintapaikkojen si-
jainti 
 asemapiirros, josta ilmenee eläinsuojien ja niihin liittyvien lantavarastojen, jaloittelu-
alueiden, kaivojen ja jäteveden käsittelylaitteiden sijainti 
14 
 
 ympäristölupamaksu.[18.] 
 
Maatilarakentaminen on maa- ja metsätalousministeriön ohjaamaa tuettua rakentamista ja 
investointitukeen liittyy tiettyjä ehtoja. Investointituki haetaan paikallisesta ELY- keskukses-
ta. Seuraavaksi luettelo investointituen ehdoista: [10.] 
 
 Yksikkökokovaatimus on vähintään 30 lehmäpaikkaa. 
 Tuen saaja on luonnollinen henkilö tai yksityisoikeudellinen yhteisö, joka harjoittaa 
maataloutta tai ryhtyy harjoittamaan maataloutta elinkeinonaan. Jos tilan hallinta on 
kahdella tai useammalla henkilöllä, tukea haetaan yhdessä ja tilasta vähintään kolmas-
osa on oltava myöntöedellytykset täyttävän henkilön hallinnassa. 
 Yhteisön osakkaista yli puolet on luonnollisia henkilöitä ja jonka tarkoitus on paran-
taa yhteistoimia osakkaiden tai jäsenten harjoittamassa tuotannossa. Esimerkiksi kui-
vuriosakeyhtiö. 
 Hakija on 18 vuotta täyttänyt ja alle 63 vuotta. 
 On oltava riittävä ammattitaito tukikohdetta varten. 
 Hakija hallitsee maatilaa johon tuki haetaan, joko omistamalla tai vuokrasopimuksen 
perusteella. 
 Tilan yrittäjätulon maataloudesta on oltava vähintään 17000 €. 
 Tilan maatalouden kassajäämä on oltava vähintään 17 000 €. 
 Jos rakentamisinvestoinnin tukitaso on yli 50 %, niin yli 150 000 € urakka tai yli 
30 000€ hankinta pitää kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. 
 Rakentamiseen liittyviä sopimuksia ei saa tehdä ennen ELY-keskuksen ra-
hoituspäätöstä. Huomioi, että myös suullinen ja sähköpostilla hyväksytty sopimus 
on sitova. 
 Pysyvien rakenteiden rakentamista ei saa aloittaa ennen ELY-keskuksen ra-
hoituspäätöstä. 
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Investointituen ehtona on, ettei rakentamista saa aloittaa, ennen tuen myöntämistä. Aloitta-
miseksi lasketaan. 
 
 Rakennus- tai laajennushanke on aloitettu esimerkiksi valamalla, tai muulla kestävällä 
tavalla. 
 Perustukset on toteuttanut urakoitsija 
 On tehty lopullinen urakkasopimus 
 
Investointitukihakemus vaatii melkoisen paperisodan ja tukihakemuksen laatimiseen kannat-
taa käyttää ammattialaisten apua. Tukihakemus on oltava ehdottomasti ajoissa perillä, koska 
myöhästymisen jälkeen hakemusta ei oteta vastaan. [8.] 
 
Hankkeen rakennussuunnitteluvaiheessa on arvioitu kustannukset, sekä kustannuslaskelman 
pohjalta haettu rahoitus ja tehdään päätös lähdetäänkö rakentamaan. Jos päätetään lähteä, 
haetaan rakentamiseen tarvittavat rakennusluvat ja ympäristölupa, jonka jälkeen aloitetaan 
rakentaminen suunnitellun toteutusmuodon mukaan. Toteuttamismuodoista tarkemmin 
kohdassa Toteuttamismuodot. On huomioitava, että suunnitelmat on tehty huolella, sillä ra-
kennusaikaiset muutokset tuovat lisäkustannuksia. Esimerkiksi kokonaishintaurakassa ura-
koitsijat laskuttavat kaikesta lisä- ja muutostyöstä, mitä ei ole suunnitelmissa mainittu [4, s. 
47]. 
 
Maatilan pelastussuunnitelmasta määrätään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 
25/2004. Pelastussuunnitelma pitää tehdä, jos tuotantorakennus on yli 1000 m2 pinta-
alaltaan tai jos toiminta on ympäristöluvanvaraista ja mittavissa laajennushankkeissa, jotka 
ovat tuettua rakentamista. [12.] 
 
On muistettava, että kannattaa muuttaa rakentamista edeltävänä syksynä kuukausittaiseen tai 
neljännesvuosittaiseen arvonlisäveroon. Tämä siksi, että rakentamisen aikana menee paljon 
rahaa ja veronpalautukset saisi vasta vuoden päästä. Summasta tulee merkittävä, jos hankeen 
arvo on esimerkiksi 1000 000 €. Tarkempi päivämäärä pitää selvittää verottajalta. [8.] 
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3.3.4. Rakentamisvaihe 
Urakat kilpailutetaan rakennussuunnitteluvaiheessa laadituilla urakkatarjouspyyntöasiakirjoil-
la, sitten kun on saatu voimassaolevat luvat ja rahoituspäätös. Parhaista tarjouksista solmi-
taan urakkasopimukset. Sopimustekniikasta tarkemmin kohdassa Sopimustekniikka. Ennen 
rakentamista pidetään aloituskokous, joka on rakennusluvassa määritelty. Sen tarkoitus on 
käsitellä lapa-asiakirjat ja siinä määritellyt lupaehdot ja -määräykset, sekä katselmukset, selvi-
tykset, erityissuunnitelmat, laadunvarmistus, rakennusmateriaalien ja rakennustyön kelpoi-
suus, tarkastusasiakirjamenettelyt ja työmaajärjestelyt. Aloituskokoukseen osallistuvat raken-
nushankkeeseen ryhtyvä tai hänen edustaja, rakennuslupaviranomainen, pääsuunnittelija ja 
vastaava työnjohtaja. [4.] 
 
Rakentamisvaihe sisältää rakennustöiden valvontaa. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on vel-
vollisuus valvoa rakennustöitä. Jos hän ei siihen kykene, valvonnanrakennushankkeeseen 
ryhtyvän puolesta hoitaa valvoja. Valvojana voi toimia esimerkiksi kohteen pääsuunnittelija. 
Jos päätoteuttajana on itse rakennushankkeeseen ryhtyvä, valvojaa ei silloin tarvita, koska 
vastaava työnjohtaja edustaa rakennushankkeeseen ryhtyvää. Urakoitsijan ollessa päätoteutta-
jana, se asettaa vastaavan työnjohtajan, jonka vastuulla työmaa on ja joka vastaa rakentami-
sen laadusta ja aikataulusta.[13.] 
 
Rakentamisvaiheessa voi tarvita myös suunnittelua, jos rakentamisen aikana tehdään muu-
toksia. Kaikkien muutosten tulisi mennä pääsuunnittelijan ja muutostyötä vaativan raken-
nusosan suunnittelijan kautta. [9.] 
 
Rakentamisen aikana valmistellaan eläinten siirtoa valmiiseen navettaan, että tuotanto saa-
daan nopeasti ja jouhevasti käyntiin. Kuvassa 2 on myöhemmin rehuvarastona toimiva halli, 
joka toimii väliaikaisesti hiehojen suojana. Navetta on noin 20 metriä kuvaajan takana. 
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Kuva2. Rakennustyömaan vieressä rehuvarasto toimii väliaikaisena eläinsuojana, josta eläi-
met ovat helppo ajaa uuteen navettaan. Varastossa voi säilyttää myös rakennustarvikkeita 
suojassa. [8.] 
3.4. Kustannuksiin vaikuttaminen 
Suunnitteluvaiheessa pystytään vaikuttamaan eniten kustannuksiin suunnittelun tehokkuudel-
la (m2/eläin)[9], laajennuksen koolla ja valitsemalla toiminnalliset ratkaisut lypsyyn, ruokin-
taan ja pihaton tyyppiin liittyen. Kustannuksissa pitää ottaa huomioon myös muut investoin-
titarpeet, kuten uusien koneiden tarpeet ja sähköliittymän muutokset. [13.] 
 
Kustannuksiin voi vaikuttaa myös kilpailuttamalla eri tavarantoimittajia ja urakoitsijoita [13]. 
Kustannuksia pitää ajatella kokonaistaloudellisesti, mitkä vaikutukset lopullisilla ratkaisuilla 
on valmiin rakennuksen tuottavuuteen ja työmäärään. Jossakin asiassa säästettäessä valmiin 
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rakennuksen työmäärä voi kasvaa [8]. Seuraava taulukko havainnollistaa pihatton kustannus-
ten jakautumista eri rakennusosiin. 
 
 
Kuva 3. Kustannukset on arvioitu käyttäen Pihaton rakennuslaskuri- ohjelmaa. Lehmämäärä 
120 kpl, hiehot 60 kpl ja nuorkarja ja vasikat 60 kpl, lantajärjestelmä on kattamaton lietelan-
tala ja matalakuilu raapoilla varustettuna ja lypsyjärjestelmä. [14.] 
 
Kustannuksiin vaikuttamisen mahdollisuus vähenee mentäessä rakennushankkeessa loppua 
kohti. Hankesuunnitteluvaiheessa kustannusarvio on saatu selville jo melko tarkasti ja se tar-
kentuu kun urakasta saadaan tarjouksia. Tarjouspyyntö tulee laatia riittävän tarkasti, että saa-
daan hyviä tarjouksia. Eteenkin kokonaishintaurakassa on syytä tehdä tarkat tarjouspyynnöt 
ja varmistua, että kaikki rakentaminen on otettu tarjouspyynnössä huomioon. 
 
Eniten ja yleisimmin kustannukset ylittyvät pohjarakentamisessa, joten kannattaa panostaa 
pohjatutkimukseen ja ottaa huomioon myös uusien liikennejärjestelyjen rakentaminen kus-
tannuslaskelmissa. Hankalissa pohjaolosuhteissa kannatta palkata geo- suunnittelija, sillä 
pohjarakentamisessa syntyy nopeasti lisäkuluja ja ne ovat sitä luokkaa, että osaavan geo-
suunnittelijan palvelut laskevat rakennuskustannuksia moninkertaisesti palkkioon nähden. 
Kustannusylitykset syntyvät usein siitä, että maapohjaa ei ole kartoitettu kunnolla ja joudu-
taan aloittamaan kalliit louhintatyöt tai maaperä ei ole tarpeeksi kantavaa. Pahimmassa ta-
pauksessa valmiin rakennuksen perustukset painuvat jonka korjaaminen on todella kallista. 
43%
13%
4%
8%
19%
1%
5%
7%
Kustannusten jakautuminen
Rakennusvaippa (Katto)
Rakennusvaippa (Seinät)
Runko
Perustukset
Lantajärjestelmä
Suunnittelu
LVISA ja kevyet väliseinät
Varusteet ja kalusteet
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Jos pohja on kartoitettu kunnolla, on mahdollista etsiä rakennukselle paikka edullisempaan 
kohtaan ja säästetään kustannuksissa. [9.] 
 
Runkorakenteen ja -materiaalin valinnalla on myös vaikutusta kustannuksiin, mutta kannat-
taa ottaa huomioon myös miten erilaiset runkotyypit ovat toteutettavissa, eli hankintahinnal-
taan kalliimpi runko voi tulla asennettuna samanhintaiseksi tai jopa halvemmaksi. Myös eri 
runkotyyppien ja -materiaalien muut ominaisuudet, kuten tilojen suunnittelu, perustamiskus-
tannukset ja laajennusmahdollisuudet pitää ottaa huomioon. Runkomateriaalien hintaan vai-
kuttaa eniten suhdanteet, eli teräksen, betonin ja puun markkinahinnat. [9.] 
3.5. Suunnittelijoiden tehtävät 
Pääsuunnittelija vastaa siitä, että tehdyt suunnitelmat ovat riittävän tarkat ja laadukkaat halu-
tun ja hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi. Viimekädessä kuitenkin jokainen suunnitteli-
ja vastaa oman suunnittelun tarkkuudesta ja oikeellisuudesta. Pääsuunnittelija ohjaa suunnit-
telua ja vastaa siitä, että eri suunnitelmat, ovat yhteensopivia keskenään. Suunnitelmia ovat 
arkkitehti-, rakenne-, kaluste-, LVI-, sähkö- ja pelastussuunnitelmat, sekä mahdollisesti geo- 
ja kuivatussuunnitelmat. Pääsuunnittelijan pätevyyden on oltava vähintään yhtä hyvä, kuin 
hankkeen vaativimmassa suunnittelutehtävässä vaaditaan. Pätevyys tarkoittaa suunnittelijan 
koulutusta ja kokemusta. Pätevyysvaatimus riippuu hankkeen vaativuudesta. Pätevyysvaati-
mukset on kerrottu Suomen rakentamismääräyskokoelmassa osassa A2. [15.] 
 
Pääsuunnittelija voi olla vain luonnollinen henkilö. Pääsuunnittelijana voi toimia myös jon-
kun osa-alueen suunnittelija. [4, s. 21] 
 
Arkkitehtisuunnittelija suunnittelee rakennuksen julkisivun ja pohjaratkaisun tilaohjelman 
mukaan. Rakennesuunnittelija suunnittelee kantavat ja kantamattomat rakenteet ja eri raken-
nusosien ja rakenteiden liitynnät. LVISA- ja kalustesuunnittelijat tekevät omat suunnitelman-
sa valmiiden pohjapiirustusten perusteella. Lopuksi pääsuunnittelija tarkastaa, että suunni-
telmat ovat yhteensopivat ja sovitellaan tarvittaessa. 
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3.6. Toteuttamismuodot 
Hankkeen toteuttamiseen on kaksi päävaihtoehtoa: omana työnä tai urakkana. Omana työnä 
tehtäessä käytetään omaa organisaatiota, eli palkataan työnjohto ja työntekijät rakentamaan. 
Urakka annetaan yhtenä tai useampana osana ulkopuolisen rakennusyrityksen hoidettavaksi. 
[4. s. 40–41.] 
 
Urakkamuodot eroavat sen mukaan toisistaan, miten vastuut ja sopimussuhteet jaetaan pro-
jektin eri osapuolten kesken. Näitä osapuolia ovat rakennushankkeen ryhtyvä ja/tai hänen 
edustaja, suunnittelijat, päätoteuttaja, sivu-urakoitsijat, aliurakoitsijat ja rakennustuotteiden 
toimittajat. 
 
Urakkamuodot jaetaan suoritusvelvollisuuksien laajuuden mukaan ja vastikkeen määräytymi-
sen mukaan. Suoritusvelvollisuuksien mukaan urakkamuodoissa vaihtelevat osapuolten vas-
tuut ja sopimussuhteet. Vastikkeen määräytymisen mukaan eri urakkamuodoissa vaihtelee 
maksuperuste. [4. s. 40–41.] 
 
Yleisin toteuttamismuoto on osaurakka, jossa itselle palkatut rakennusammattimiehet ja ra-
kennusmiehet tekevät suuren osan töistä, LVIS-työt tekee urakoitsija ja tietyt rakennusosat, 
kuten vesikatto on otettu tuoteosakauppana. Seuraavana on esimerkkejä maatilarakentami-
sessa käyttökelpoisista urakkamuodoista. 
3.6.1. Kokonaisvaltainen rakennusurakka eli KVR-urakka (Suoritusvelvollisuuden 
mukaan) 
KVR-urakka tarkoittaa kokonaisvastuurakennusurakkaa, jossa urakoitsija vetää hankkeen läpi 
suunnittelusta loppuun asti tilaajan ehtojen mukaisesti. Urakoitsijalla on paljon vastuuta, 
suunnittelusta valmistumiseen. KVR-urakka voi olla kokonaistaloudellisesti kilpailukykyinen, 
koska se vähentää tilaajan tarvetta järjestellä itse hanketta ja näin olleen aikaa jää tilan omiin 
töihin [5]. Kansan kielellä puhutaan niin sanotusta avaimet käteen rakentamisesta. KVR:ssä 
suunnittelu ja rakentaminen ovat usein samanaikaista, joten projekti on hieman nopeampi 
toteuttaa. KVR-sopimuksessa on tärkeää kiinnittää huomiota laatutason määrittämiseen. 
KVR-urakan organisaatio kuvataan seuraavassa taulukossa. [4, s. 41–42.] 
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3.6.2. Tuoteosakauppa (Suoritusvelvollisuuden mukaan) 
Tuoteosakauppa tarkoittaa, että urakoitsija suunnittelee, valmistaa ja asentaa valmiin tuote-
osan tilaajan vaatimusten mukaan. Esimerkiksi eri rakennuselementit. [4, s. 42.] 
3.6.3. Jaettu urakka tai kokonaisurakka (Suoritusvelvollisuuden mukaan) 
Jaettu urakka on vaihtoehto, jossa rakennushanke on jaettu osiin ja eri osat on kilpailutettu 
eri urakoitsijoilla. Rakennuttajan ja kilpailutettujen urakoitsijoiden välillä on sopimussuhteet. 
Tavallisesti rakennusurakka on pääurakkana ja erikoistyöt, kuten LVISA- työt ovat sivu-
urakkana. Sivu-urakat voidaan alistaa pääurakoitsijoiden työnjohdon alaisuuteen alistamisso-
pimuksella. Seuraava kuva esittää jaetun urakan organisaation. [4, s. 43–45.] 
Tilaaja/rakennuttaja
KVR-urakoitsija
Suunnittelija Rakennustyöt
Suunnittelija LVI-työt
Suunnittelija Sähkötyö
Kuva4. KVR-urakan organisaatio 
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Kokonaisurakassa kilpailutetaan rakentaminen kokonaisuudessaan yhdelle pääurakoitsijalle, 
joka kilpailuttaa itse tarvittavat aliurakoitsijat esimerkiksi LVISA- töihin. Vain rakennuttajan 
ja pääurakoitsijan välillä on sopimussuhde. Kokonaisurakka on hieman kalliimpi, koska pää-
urakoitsijalle tulee enemmän vastuuta ja sitä kautta urakoitsijan riski on suurempi, kuin jae-
tussa urakassa. Pääurakoitsijalla on myös isompi työ, kun se kilpailuttaa itse aliurakat. Koko-
naisurakan organisaatiot kuvataan seuraavassa kuvassa. [4, s.43–45.] 
Rakennuttaja
Pääurakoitsija/
rakennusurakka
Aliurakoitsijoita
Sähköurakka
sivu-urakkana
LVI-urakka
sivu-urakkana
Suunnittelu
Kuva 5. Jaetun urakan organisaatio 
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3.6.4. Osaurakka (Suoritusvelvollisuuden mukaan) 
Osaurakassa rakennusurakka on jaettu osiin, joista rakennuttajan oma organisaatio tekee itse 
osan ja muut osat on jaettu urakoitsijoille. Yleensä rakennuttajalle kuuluu myös eri urakoitsi-
joiden koordinointi. Osaurakan organisaatio kuvataan seuraavassa kuvassa. [4, s. 45.] 
Rakennuttaja
Pääurakoitsija
rakennusurakka
Sähköurakka
aliurakkana
LVI-urakka
aliurakkana
Suunnittelu
Kuva 6. Kokonaisurakan organisaatio 
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3.6.5. Kokonaishintaurakka (Vastikkeen määräytymisen mukaan) 
Kokonaishintaurakassa urakoitsija laskee tarkan hinnan, millä se sitoutuu rakentamaan tar-
jouspyyntöasiakirjojen mukaisen rakennuksen. Tässä toteutusmuodossa lopulliset kustan-
nukset ovat tarkasti selvillä jo työn alussa. Urakoitsija vastaa urakan lopullisista kustannuksis-
ta itse. Suunnitelmien on oltava tarkat, että urakoitsijan on mahdollista laskea urakkahinta. 
Suunnitelmien ollessa puutteelliset, voi urakkahinta nousta, koska urakoitsija joutuu otta-
maan huomioon hinnassa epävarmuustekijät. Myös rakennusaikana ilmennevät puutteet 
suunnitelmissa voivat aiheuttaa lisä- ja muutostöitä, jotka nostavat kustannuksia. [4, s. 47.] 
3.6.6. Laskutyöurakka (Vastikkeen määräytymisen mukaan) 
Laskutyössä urakoitsija laskuttaa esimerkiksi tuntihinnan mukaan tehdystä työstä ja ostamis-
taan tarvikkeista. Hintaan sisältyy rakennuskustannukset ja yrittäjän saama voitto. Laskutus-
työssä ei voida tietää lopullisia kustannuksia. Tässä urakkamuodossa pitää pystyä valvomaan 
töitä, koska laskutyömuoto ei kannusta urakoitsijaa säästäväisyyteen. Muoto on hyvä silloin, 
jos ei ole tarkkoja suunnitelmia tai suunnitelmissa on muuten epäselvyyttä, eli toteutusmuo-
Tilaaja/rakennuttaja
Työnjohtaja + 
rakennusmiehet 
(työsopimus)
LVI-urakoitsija 
(urakkasopimus)
Sähköurakoitsija 
(urakkasopimus)
Tuoteosatoimittajat 
+ asentajat 
(toimitussopimus)
Valvoja/Vastaava 
työnjohtaja
Kuva 7. Osaurakan organisaatio 
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tona laskutyöurakka on joustava. Jos rakennuttajan ja urakoitsijan välinen luottamus on kun-
nossa, on tämäkin muoto käyttökelpoinen. [4, s. 48.] 
3.6.7. Yksikköhintaurakka (Vastikkeen määräytymisen mukaan) 
Työ jaetaan helposti laskettaviin yksiköihin, jotka on hinnoiteltu erikseen. Yleisimmin tätä 
muotoa käytetään maarakennustöissä, joissa ei voida tarkasti määritellä työyksiköiden mää-
rää. [4, s. 47–48.] 
3.6.8. Tavoitehintaurakka (Vastikkeen määräytymisen mukaan) 
Tavoitehintaurakassa on tasoitettu riskiä rakennuttajan ja urakoitsijan välillä siten, että ura-
koitsija saa paremman voiton, mikäli päästään alle tavoitehinnan. Jos tavoitehinta ylitetään, 
vastaa urakoitsija ylittyneistä kustannuksista yhdessä rakennuttajan kanssa sovitussa suhtees-
sa. Tavoitehintaurakalle voidaan määrittää myös kattohinta, jonka jälkeen urakoitsija vastaa 
kaikista ylittävistä kustannuksista. [4, s. 50.] 
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3.7. Sopimustekniikka 
Sopimus voi olla täysin vapaamuotoinen, kunhan se ei ole lain ja hyvien tapojen kanssa risti-
riidassa. Kun tehdään yrittäjänä sopimuksia toisen yritysten kanssa, ei kuluttajansuojalaki an-
na suojaa, koska sopimus on yrittäjien välinen. Kannattaa tehdä kaikista sopimuksista kirjal-
linen sopimus, mutta pitää muistaa, että suullinen tai sähköpostilla hyväksytty sopimus on 
myös sitova. [9.] 
 
Rakennusalalla on olemassa erilaisia valmiita sopimuspohjia, joita voi käyttää. Rakennustöissä 
YSE 98, eli Rakennustöiden yleiset sopimusehdot 1998 on yleensä sopimusehtona urakkaso-
pimuksissa ja suunnittelusopimuksissa käytetään KSE 2013, eli konsulttitoiminnan yleiset 
sopimusehdot. Valmiiden sopimusehtojen etuna on, että ne ovat hyvin tunnettuja ja vakioi-
tuneita rakennusalalla, mutta niiden käyttö edellyttää niihin tutustumista. Rakennustuotteiden 
toimituksiin löytyy valmis sopimuspohja RYHT 2000. 
 
Urakkasopimus syntyy kun tarjouspyyntöön vastauksena tullut tarjous hyväksytään, joko 
sähköpostilla, suullisesti tai kirjallisesti. Muodostuneen sopimuksen ehdot kirjataan urakka-
sopimukseen, johon liitetään loput tarvittavat urakka-asiakirjat. Tavallisesti ennen urakkaso-
pimuksen hyväksymistä ja allekirjoitusta käydään urakkaneuvottelut tilaajan ja urakoitsijan 
välillä, jossa varmistetaan, että kaikki asiat on ymmärretty samalla tavalla ja että epäselvyyksiä 
ei ole. [4, s.79.] 
 
Mitä tarjouspyynnössä pitää olla: 
 urakkaohjelma 
o urakkamuoto 
o rakennuskohde ja sen tiedot 
o olosuhteet 
 piirrokset sekä rakennus- ja työselostukset 
 pohjatutkimus, perustamistapalausunto ja muut mahdolliset tutkimukset 
 yksikköhintaluettelo 
 varaukset epävarmoista tekijöistä 
 rakennuttajan hankinnat 
 työturvallisuusasiakirja 
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 sopimusehdot (esim. YSE 98) 
o viivästyssakot 
o vastuut 
o vakuudet 
o vakuutukset 
Myös suunnittelusta tehdään sopimus. Sopimus voi olla vapaamuotoinen, kunhan se ei ole 
minkään lain kanssa ristiriidassa [9]. Suunnittelusopimuksissa käytetään yleisesti konsultti-
toiminnan sopimusehtoja KSE 2013. 
 
Suunnittelusopimuksessa pitää olla ainakin: 
 suoritettava tehtävä riittävän selkeästi 
 suoritusaika 
 hinta 
 sopimusehdot (yleisesti KSE 2013) [4, s. 23.] 
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4  RAKENTAMINEN 
4.1. Työmaakokoukset 
Ennen rakentamisen aloittamista pidetään viranomaisen määräämä aloituskokous, josta mai-
nittiin kohdassa 1.7.4 Rakentamisvaihe. Muita työmaakokouksia pidetään sopimuksen mu-
kaan rakentamisen edetessä. Työmaakokouksien tarkoitus on tilaajan, urakoitsijoiden ja 
suunnittelijoiden välinen yhteydenpito, että voidaan keskustella töiden yhteensovittamisen 
asioista. Työmaakokouksista tehdään pöytäkirjat normaalin kokouskäytännön mukaan. [4, s. 
139.] 
4.2. Työmaan perustaminen 
Ennen, kuin rakentaminen voidaan aloittaa, täytyy perustaa työmaa valmiiksi suunnitellun 
aluesuunnitelman pohjalta. Aluesuunnitelman pitää olla kaikkien nähtävillä esimerkiksi sosi-
aalitilojen ilmoitustaululla. Työmaalla on oltava järjestetty sosiaalitilat työntekijöille tarpeelli-
sin varusteluin: ruoan säilytys ja lämmittäminen, vaatteiden kuivatus, pöytätilaa, istuimia ja 
käymälä. Lisäksi työmaalla on oltava toimiva jätehuolto, riittävästi pysäköintitilaa, työmaa-
sähkö ja – vesi, varastointi- ja läjitysalueet. Tarvittaessa alue voidaan myös aidata. Työmaa 
pitää myös merkitä asianmukaisesti opasteilla. Työmaan maaperä on oltava hyvin kantavaa ja 
rakennuksen ympäri pitää pystyä kulkemaan raskaammillakin ajoneuvoilla, kuten ajoneu-
vonosturilla. [9.][18.] 
 
Kun rakennustyöt aloitetaan, päätoteuttajan on tehtävä ennakkoilmoitus rakentamisesta työ-
suojeluviranomaiselle, jos työmaa kestää yli kuukauden ja työmaalla työskentelee vähintään 
10 työntekijää, sekä työmaasta jonka työmääräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää. [20.] 
 
Aluesuunnitelma pitää olla jos ennakkoilmoitus edellytetään työsuojeluviranomaiselle. Alue-
suunnitelmasta nähdään, missä on sosiaalitilat, puutavaran varastointialue ja muut varastoin-
tialueet, rakennussirkkelin paikka, palosammuttimien ja jätelavojen paikat. Aluesuunnitelman 
pohjana voi käyttää esimerkiksi asemakuvaa. 
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YSE 98:n mukaan pääurakoitsijan pitää ylläpitää työmaapäiväkirjaa, jos ei toisin sovita. (YSE 
98 75 §) Työmaapäiväkirjaan merkitään rakennustyötä koskevia tietoja ja tapahtumia, kuten 
katselmukset, tavaroiden toimitukset, työvaiheet, sää ja henkilöiden määrä työmaalla. Työ-
maapäiväkirja esitetään rakennustöiden valvojalle ja valvoja kuittaa tiedot nähdyksi. [17.] 
 
4.3. Logistiikka 
Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää rakennustarvikkeiden varastointiin, että kaikki tarvit-
tava on otettavissa helposti käyttöön, kaikki tavarat löytyvät oikeista paikoista ja hävikkiä rik-
koutuneista tai kastuneista rakennustarvikkeista tulisi mahdollisimman vähän. Työmaan hyvä 
järjestys parantaa myös työturvallisuutta. Seuraavassa kuvassa siisteys on esimerkillinen. 
 
 
 
 
Kuva 8. Esimerkillisen siisti työmaa. [8.] 
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Kun työmaalle tulee rakennustarvikkeita ja muuta rakentamiseen tarvittavaa tavaraa. Tava-
roiden kunto pitää tarkastaa ja puutteiden tai vaurioiden ilmetessä ne kirjataan rahtikirjaan ja 
työmaapäiväkirjaan. Kuvassa olevat lietealtaan teräsbetonielementit ovat valmistusvirheen 
vuoksi vaurioituneet ja niistä tehdään reklamaatio elementtitehtaaseen. 
 
 
Kuva 9. Valmistusvirheen takia haljennut lietealtaan elementti. [8.] 
31 
 
4.4. Rakennusaikataulun hallinta 
Aikataulun hallinta on päätoteuttajan vastuulla. Aikataulun hallinnan kulmakivi on paperille 
laadittu yleisaikataulu, joka helpottaa työmaan hallintaa huomattavasti. Aikataulun avulla on 
helppo suunnitella tulevan viikon työt ja ajoittaa tavarantoimitukset. Aikataulu kannattaa 
asettaa toimiston seinälle näkyvälle paikalle. Aikataulun hallintaa helpottaa myös kaikkien 
tarvittavien rakennustarvikkeiden määrien tarkkailu, etteivät rakennustyöt pysähdy tarvikkei-
den puutteeseen. Aikataulu ja tarkkailu auttavat ennakoimaan. Rakennustöissä ennakoinnin 
pitäisi olla noin 1-2 viikkoa edellä [18]. 
4.5. Kustannusten hallinta 
Kustannukset on lyöty hyvin pitkälti lukkoon jo hankesuunnitteluvaiheessa. Kokonaishin-
taurakasta tarjouksen saatua, ovat kustannukset jo käytännössä selvillä, jos ei ole aihetta teh-
dä muutostöitä. [9.] 
 
Kokonaishintaurakassa ja osin tavoitehintaurakassa urakoitsija on vastuussa kustannuksista 
urakoitsijasta aiheutuneen virheen sattuessa, koska urakkasumma on jo sovittu urakkasopi-
muksessa. Omalla organisaatiolla rakentava vastuu kustannuksista ja aikataulusta on koko-
naan itsellä [4, s. 40]. Eniten kustannuksia syntyy rakennustöiden pitkittymisestä ja kulut ovat 
epäsuoria, koska pitkittyminen aiheuttaa menetyksiä tuotantoon. 
 
Muille urakoitsijoille aiheutetut viivästymiset voivat aiheuttaa vahingonkorvausvaatimuksia. 
Urakointimuodossa urakoitsija maksaa viivästyssakkoa, jos sopimuksessa niin on määrätty, 
mutta omatoimirakentaja vastaa kustannuksista itse. YSE 98:n mukaan sopimussakon suu-
ruus on 0,05 % urakkasumman arvonlisäverottomasta hinnasta per päivä. [17.] 
 
Esimerkkitapauksena navettatyömaalta on, että on jouduttu purkamaan lietekuiluja, koska 
joko betonilaatu on ollut väärä, tai rakenne ei ole ollut vesitiivis. Tällaiset tapaukset ovat pa-
himpia ja lisäkustannuksia tulee ylimääräisistä rakennustöistä ja todennäköisesti tuotannon 
viivästymisestä[18]. Tapahtuneen olisivat estäneet kunnolliset suunnitelmat ja parempi val-
vonta. 
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Kriittisimmät vaiheet kannattaa valvoa hyvin. Hyvät valvonta ja suunnittelu ovat parhaat ra-
kennusaikaisten kustannustenhallintakeinot. 
 
Rakentamisesta pitää ilmoittaa verohallintoon kuukausittain kaikki rakentamiskulut, työnteki-
jätiedot ja palkkakulut rakentamiseen liittyen 1.7.2014 alkaen. Vastuu koskee urakoiden tilaa-
jaosapuolta ja yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajaa. Tarkempaa tietoa saa verohallinnon 
Internet-sivulta www.vero.fi. 
4.6. Kriittiset rakennusvaiheet 
Kriittistä rakennusvaihetta on sellainen, että valmiina sitä on vaikea ja työläs enää muuttaa tai 
purkaa, se vaikuttaa rakennustöiden etenemiseen ja tästä seurauksena on aikataulun pitkitty-
minen tai lisätyövoiman tarve. Tyypillisesti esimerkiksi betonointityöt ja raskaiden run-
gonosien asennus ovat sellaisia. Kriittisten töiden valvonta ja suunnittelu on erityisen tärkeää. 
4.7. Työturvallisuus 
Rakennusala sattuu Suomessa eniten työtapaturmia. Vuonna 2012 tapaturmataajuus oli jopa 
65. Toisena tulee teollisuus 37 ja kaikilla toimialoilla 31. [19.] 
 
Työturvallisuuteen tulee siis kiinnittää suurta huomiota, johon myös työturvallisuuslaki 
738/2002 velvoittaa. Rakennuttajan ja päätoteuttajan keskeiset työturvallisuusvastuut esite-
tään valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta Vna 205/2009. [21.] 
 
Työturvallisuus otetaan huomioon jo suunnittelussa, laatimalla työturvallisuusasiakirja. Työ-
turvallisuusasiakirja sisältää kohteen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta johtuvien 
vaara- ja haittatekijöiden tiedot, sekä kohteen rakennusaikaiseen työturvallisuuteen ja – ter-
veyteen liittyvät asiat. Rakennuttaja vastaa työturvallisuusasiakirjan laatimisesta. [21.] 
 
Rakennuttaja asettaa hankkeeseen pätevän työturvallisuuskoordinaattorin, joka on rakennut-
tajan vastuullinen edustaja työturvallisuusasioissa. Työturvallisuuskoordinaattori on siis vas-
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tuussa rakennuttajalle kuuluvista työturvallisuusvelvoitteista. Työturvallisuuskoordinaattori 
voi vaihtua hankkeen eri vaiheissa. [21.] 
 
Työturvallisuutta voidaan parantaa työmaan hyvällä siisteydellä, valvomalla, että käytetään 
turvavarusteita ja tehdään työt turvallisesti, sekä suunnittelemalla työmaa toimivaksi. Kuvassa 
10 on esimerkki siitä, että rakennustyömaan välittömässä läheisyydessä voi olla myös eläinlii-
kennettä. Se pitää ottaa myös huomioon turvallisuudessa. 
 
Kuva 10.Lehmät ihmettelemässä rakennustyömaata. [8.] 
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Rakennuttajan työturvallisuusvastuut vaiheittain: 
 
 tarveselvitys 
o Selvitetään alustava riskikartoitus rakennustöitä varten. 
 korjattavien rakennusten rakennetiedot 
 maaperän tiedot (kantavuus, pilaantuneisuus) 
 eläimiin liittyvä turvallisuus 
o Liitetään riskikartoitus hankeselvitykseen. 
o Tehdään tarvittaessa lisäselvityksiä. 
 hankkeen valmistelu 
o Määritellään organisaatio ja eri osapuolten vastuut. 
o Tehdään tontin rakentamiskelpoisuutta koskevat tutkimukset: 
 maaperätutkimus 
 laajennettavan rakennuksen tutkimukset, esimerkiksi asbestitutkimus. 
o Otetaan huomioon valmiin rakennuksen kiinteistönpitotöitä koskevat työtur-
vallisuus asiat. 
 suunnittelun valmistelu 
o Suunnittelijoille annetaan tiedossa olevat lähtötiedot. 
o Määritellään työturvallisuusvelvoitteet suunnittelusopimuksissa. 
o Huolehditaan, että suunnittelijat ottavat kaikissa suunnitelmissa rakennustyön 
turvallisuuden huomioon. 
o Valitaan pätevät suunnittelijat, jotka ymmärtävät myös maatalouden työtur-
vallisuutta koskevat asiat. 
o Varataan suunnittelulle tarpeeksi aikaa, että suunnittelijoiden työturvallisuus-
velvoitteet tulevat täytetyksi. 
 suunnittelun ohjaus 
o Valvotaan työturvallisuuden huomioon ottamista suunnittelussa. 
o Otetaan huomioon turvallisuusasiat suunnittelun ohjauksessa. 
o Kerätään suunnittelun aikana turvallisuustietoa, joilla täydennetään rakennut-
tajan vastuulla olevia asiakirjoja. 
o Käsitellään turvallisuutta osana suunnittelukokouksia. 
o Erityistä vaaraa aiheuttavista töistä laaditaan suunnitelmat (räjäytystyöt, vaati-
vat nostotyöt). 
35 
 
 rakentamisen valmistelu 
o Huolehditaan, että työmaalla on edellytykset eri töiden yhteensovittamiseen. 
o Tarjouspyyntöihin liitetään turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menet-
telyohjeet. 
o Nimetään päätoteuttaja. 
o Varmistutaan, että urakoitsijat ovat päteviä. 
o Voidaan edellyttää TR-mittarin käyttöä urakoitsijalta. 
 rakentamisen ohjaus 
o Valvotaan rakentamisen turvallisuutta ja puututaan epäkohtiin. 
 Käytetään tarkoituksen mukaisia rakennustelineitä, henkilönostimia ja 
nostoapuvälineitä. 
o Huolehditaan siitä, että turvallisuustiedot välitetään urakoitsijoille. 
o Turvallisuutta käsitellään työmaakokouksissa. 
 Käsitellään sattuneet tapaturma- ja vaaratilanteet: 
 puutteet 
 TR-mittarin tulokset. 
o Pidetään turvallisuussuunnitelmat ajan tasalla. 
o Päätoteuttaja vastaa perehdyttämisestä ja opastaa uusia työntekijöitä. 
o Huolehdittava, että jokaisella työskentelevällä on kulkulupa. 
 Kulkuluvan myöntämiseksi voidaan edellyttää: 
 kuvallinen henkilötunniste, jossa veronumero 
 työturvallisuuskortti voimassa 
 perehdyttäminen suoritettu 
 tulityökortti voimassa 
 työterveyskortti voimassa. 
 vastaan- ja käyttöönoton ohjaus 
o Sisällytetään työturvallisuutta koskevat tiedot käyttö- ja huoltokirjaan. 
o Sovitaan kuka vastaa mahdollisten jälkitöiden aikana työturvallisuudesta. 
o Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät katsotaan päättyneeksi vastaanottotar-
kastukseen, jos käyttö- ja huolto-ohjeet on asianmukaisesti laadittu. [21.] 
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4.8. Itsejaksaminen 
Rakennuttaminen voi olla henkisesti rankkaa, koska rakentamisessa on mahdollisesti kiinni 
elanto ja rakennuttamisessa hoidettavia asioita on paljon. Kertarakentajan kokemuspohja ei 
tuo varmuutta asioihin ja se aiheuttaa stressiä, josta voi aiheutua ongelmia rakennuttamiseen, 
sekä tilalla jo oleviin töihin. Stressi voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa loppuunpalamisen 
tai väsymyksestä johtuvan työtapaturman. 
 
Kaikkea ei tarvitse, eikä kannata tehdä itse. Rakennus- ja taloushallinnonalalla löytyy ammat-
tilaisia, joiden palveluita kannattaa käyttää. Esimerkiksi palkanlaskennan ja rakennusaikaisen 
kirjanpidon voi antaa ulkopuolisen hoidettavaksi. [8.] 
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5. KÄYTTÖÖNOTTO 
5.1. Rakennuksen vastaanotto 
Kun rakennusurakka on valmis, päätoteuttaja luovuttaa rakennuksen tilaajalle. Tässä käsitel-
lään YSE 98:n mukainen vastaanottotarkastus. Vastaanottotarkastus pyydetään kirjallisesti, 
kun rakennuskohde on siinä vaiheessa, että rakennus saadaan vastaanottokuntoon tarkastus-
päivään mennessä. Tarkastus on kuitenkin tehtävä viimeistään 14 vuorokauden kuluessa 
pyynnöstä. Ennen vastaanottotarkastusta urakoitsija varmistaa, että rakennus on valmis ja 
täyttää sopimuksen tavoitteet. Urakoitsija voi käyttää niin sanottua itselleluovutus -
menettelyä. [17.] 
Tarkastuksessa rakennus käydään läpi ja todetaan, onko rakennus laadultaan sopimuksessa 
määritellyn mukainen. Pienet, viimeistelyä vaativat työt eivät estä rakennuksen luovuttamista 
käyttöön, jos niistä ei ole haittaa käyttöönotolle. Tarkastuspöytäkirjaan merkitään suoritta-
matta jääneet työt ja työn tulokset jotka eivät vastaa sopimusta. Pöytäkirjaan merkitään myös 
menettelytapa huomioidaanko puutteet ja/tai virheet urahan hinnassa vai korjaako urakoitsi-
ja puutteet ja/tai virheet. Korjaukset on tehtävä sovitussa ajassa. [17.] 
Lopputarkastukseen osallistuvat urakoitsijan ja rakennushankkeeseen ryhtyvän tai hänen 
edustajan lisäksi rakennusviranomaisen rakennustarkastaja, joka toteaa rakennuksen valmiiksi 
ja tekee lopputarkastuspöytäkirjan. Kun rakennusviranomainen on tarkastanut ja hyväksynyt 
rakennuksen valmiiksi, ELY- keskuksen rakennustarkastaja tekee hallinnollisen lopputarkas-
tuksen, jonka hyväksymisen jälkeen viimeinen tukierä, 20 % tukisummasta, voidaan maksaa. 
[9.][17.] 
5.2. Takuu 
YSE 98:n mukainen normaali takuuaika on kaksi vuotta alkaen rakennuksen luovutuksesta. 
Takuuaika voidaan sopia myös muuten, kuin normaali kaksi vuotta, sopimuksen mukaan. 
Ennen takuun päättymistä tehdään takuutarkastus, jossa korjataan takuun piiriin kuuluvat 
virheet rakennuksessa. [17.] 
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YSE 98 mukaan urakoitsija maksaa takuuajalle vakuuden, että takuukorjaukset saadaan teh-
tyä, mikäli urakoitsija menee konkurssiin. Takuuajan vakuus maksetaan takaisin, kun takuu-
aika on päättynyt. Takuuajan vakuudesta voidaan sopia myös toisin. [17.] 
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6. ESIMERKKITILA RAUHARANTA 
 
Esimerkkitila sijaitsee Vuolijoella ja laajennuksen rakentaminen aloitettiin huhtikuussa 2011 
ja otettiin käyttöön tammikuussa 2012. Tilan yrittäjä suunnitteli laajennusta ja hankki lisää 
peltoa noin 5-6 vuoden ajan ennen rakentamista ja päätyi lopulta kahden robottilypsykoneen 
pihattoon verhoseinillä ja ruokintavisiireillä. Kolmannelle robotille tehtiin varaus myöhem-
pää laajentamista varten ja kolmas robotti investoitiin jo vuoden 2014 kevättalvella. Pihaton 
runko on kolminivelkehä liimapuukaarista, joten tilan käyttöä rajoittavia pilareita ei tarvita. 
Seuraavassa kuvassa on esimerkkitilan sisäänkäynti. [22.]
 
Kuva 11. Nykyisten pihattojen leveys on huomattava, kuvannut Joona Jansa 
 
Yrittäjä hoiti rakennusprojektin itse palkkaamalla kokeneen toiminimikirvesmiehen, vetä-
mään rakennusporukkaa. Rakennusporukan vetäjän kanssa suunniteltiin yhdessä kevättalvel-
la hankinta-aikataulua ja useamman navetan rakentanut kirvesmies osasi myös neuvoa erilai-
sia ratkaisuja. Tarkempia työkuvia ei tarvinnut tehdä, koska kokenut navettarakentaja osasi 
suunnitella tarkemmat työt rakennustyömaalla. Yhteensä rakennustöissä tarvittiin kolme ra-
kennusammattimiestä, kaksi rakennusmiestä, sekä putki- ja sähkömies. LVIS- työt tehtiin 
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laskutustyönä eli veloitus oli sidottu aikaan. Katto, parsimatot ja ruokintavisiirit otettiin toi-
mittajan asentamina. [22.] 
 
Suunnittelu tapahtui siten, että navettarakennuksiin erikoistunut arkkitehti Jouni Pitkäranta 
suunnitteli julkisivun, sekä pohjaratkaisun eläinmäärän ja muiden toiveiden perusteella. Lop-
puviilaukset tehtiin lopuksi yhdessä arkkitehdin kanssa. Yrittäjä itse kertoi haastattelussa, että 
maatalousalan ammattilaisesta olisi ollut apua suunnitelmien viimeistelyssä toiminnallisuu-
teen liittyen, mutta oli kuitenkin lopputulokseen tyytyväinen. [22.] 
 
Pihatossa on molemmin puolin visiirit ruokintakouruille. Tilat ovat riittävän väljät ja helposti 
muunneltavissa, koska kiinteitä seiniä ei ole paljoa. Pihatolla on myös omalla moottorilla va-
rustettu varavoimala ja Internet-yhteys, jotka on jaettu asuintalon kanssa. Varavoimaa on 
myös tarvittu, joten se ei ole ollut hukkainvestointi. Voimala käynnistyy itsestään sähköjen 
mennessä poikki. Lämpimien tilojen lämmitys on toteutettu maalämmöllä ja maidon lämpö 
otetaan talteen. Ruokintakouruihin asennetut RST-pellit suojaavat betonikourua happamalta 
rehulta ja pidentävät kourun elinikää. Kuvassa 7 on ruokintapöytä, joka on pihaton sivusei-
nällä. [22.] 
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Kuva 12. Ruokintakouru, jossa RST- pelti suojana. Visiiri on appeenjakoasennossa. Kourun 
päissä on oviaukot, että sen puhdistaminen on helppoa, kuvannut Joona Jansa 
 
Oma kustannusarvio oli noin 1,4 milj. €, Ely-keskuksen tuetun rakentamisenosuus noin 1,2 
milj. € ja lopulliset kustannukset ylittivät oman arvion noin 100 000 €:lla. Ylitys johtui osit-
tain siitä, että pohjia jouduttiin louhimaan jonkin verran. Teräsrunko olisi myös voinut olla 
hieman halvempi, mutta päädyttiin silti kolminivelkehään rakenteen yksinkertaisuuden takia, 
koska siinä ei tarvita tilaa rajoittavia pilareita. [22.] 
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Johdanto 
Tämä opas liittyy Kajaanin ammattikorkeakoulussa tehtyyn rakennustekniikan opinnäytetyöhön Maatilan 
rakennuttamisopas. Tehtävänä oli laatia opas rakennuttamisesta maatilayrittäjien käyttöön. Opas on tehty 
osana maaseudun rakentamisen koulutushanketta (MARA2) ProAgria Kainuulle jaettavaksi oppaaksi han-
ketta suunnitteleville maatalousyrittäjille. 
Nykyään maataloudenrakennusinvestoinnit ovat huomattavan suuria verrattuna aikaisempaan, joten ra-
kennushankkeen läpivienti vaatii suuria ponnistuksia, että saadaan vietyä hanke läpi kustannustehokkaasti. 
Tuottajien määrä muun muassa Kainuussa on tippunut noin kolmannekseen vuosina 1997–2013, mutta 
maidon tuotanto on edelleen lähes sama 67 miljoonaa litraa vuonna 1997 ja 65 miljoonaa litraa vuonna 
2013. Tämä tarkoittaa sitä, että tilojen keskimääräinen tuotantomäärä on kolminkertaistunut kymmenessä 
vuodessa, eli tilojen koko on nopeassa kasvussa ja sitä kautta myös rakennushankkeiden koot ovat kasvus-
sa. 
Vaikka hankkeiden koko on kasvanut suureksi, on rakennuksen osuus maidon tuotantokustannuksista kes-
kimäärin vain 8 %. Suurimmat kustannukset ovat rehu ja työkustannukset, joten hankkeen suunnitteluun 
kannattaa panostaa. Lopputuloksen tulisi olla mahdollisimman toimiva, etteivät käytönaikaiset työ- ja rehu-
kustannukset nouse. 
Oppaassa käydään rakennushanke läpi vaiheittain perustuen RT-kortiston RT 10-10387 Talonrakennus-
hankkeen kulku –korttiin. Se antaa perustietoa rakennuttamisesta ja sitä voi käyttää muistilistana rakennut-
tamishankkeissa. 
Oppaan laatimiseen olen saanut apua ProAgrian Esa Heikkiseltä, Maveplanin Ari Hyväriseltä, urakoitsija Ris-
to Huuskolta, maidontuottaja Ahti Pussiselta. Suuret kiitokset heille avusta. 
 
Joona Jansa, opinnäytetyön tekijä 
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Rakentajan TOP 6 
1. Muista lepo ja ravinto. 
a. Tee sopimus, että lepoa ja ravintoa on riittävästi. 
b. Väsyneenä tehdään virheitä. 
2. Pidä realistiset tavoitteet. 
a. Tutki erilaisia vaihtoehtoja: rakentaminen, valmiin ostaminen/vuokraaminen vai jatketaan-
ko ennallaan. 
b. Laajennetaan resurssien mukaan. Ensin on oltava resurssit ja sitten vasta laajennus: pellot, 
koneet, talous, työvoima. 
3. Aikataulut 
a. Aikataulua ei suunnitella liian tiukaksi. Varaa riittävästi aikaa suunnittelulle, lupahakemuk-
sille ja kilpailutuksille. 
b. Hankkeen siirtäminen on järkevämpää, kuin hätiköityjen päätösten teko. 
c. Suunnittele asiat hyvin etukäteen, että voit edetä jouhevasti ja ennakoiden. 
4. Talous 
a. Tehdään suunnitelmien mukaan, ei viimetipan muutoksia, ei heräteostoksia 
b. Yksityistalouden menot erillään yrityksestä ja rakentamisen menot erillään yrityskirjanpi-
dossa 
5. Töiden ulkoistaminen 
a. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, vaan pidetään narut omissa käsissä 
b. Itselle vaikeat työt ulkoistetaan, joku voi tehdä ne paremmin ja halvemmalla 
6. Tiedon hankkiminen 
a. Ota riittävästi selvää asioista, ennen toimeen ryhtymistä 
b. Hanki tietoa rakennus- ja maatalousalanammattilaisilta, koulutuksista, retkiltä, kunnan ra-
kennusviranomaiselta ja toisilta maatalousyrittäjiltä jne. 
 
Lähde: Esa Heikkinen, muokannut Joona Jansa 
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1. Tarveselvitys 
Tarveselvitys on ensimmäinen laajennushankkeen vaihe. Siinä perustellaan hankkeen tarpeellisuus ja pun-
nitaan eri vaihtoehtoja uusien tilojen saamiseksi. Tarvesilvityksessä todetaan myös paljonko ja millaisia uu-
sia tiloja tarvitaan ja mitkä ovat edellytykset laajentamisen toteuttamiseksi.  
 Selvitetään nykyiset resurssit 
o Mitkä ovat nykyiset eläinmäärät, pellot, konekanta… 
o Selvitetään rakennusmahdollisuudet kunnan rakennusviranomaiselta. 
o Mihin on varaa? 
o Tarvitseeko rakentaa, vai onko mahdollista vuokrata/ostaa? 
o Onko hyvää rakennuspaikkaa? 
o Mitä muita investointeja laajennus edellyttää, kuin pelkän rakentamisen? 
 Mihin tähdätään? 
o Uuden rakentaminen vai olemassa olevan laajentaminen? 
o Tuotannon kasvattaminen/tehostaminen 
o Mahdollisuus palkata työvoimaa 
 Tarvittaessa hankitaan riittävät resurssit. 
o Hankitaan koneet. 
o Hankitaan lisää peltoa.
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2. Hankesuunnittelu 
Hankesuunnitteluvaihe on laajennushankkeen toinen vaihe, jossa rakennushankkeeseen asetetaan tar-
kemmat tavoitteet hankkeen aikataulusta, kustannuksista, laajuudesta ja laadusta. Tarveselvityksen tietoja 
käytetään pohjatietona hankesuunnittelussa. Suunnittelussa otetaan myös turvallisuus huomioon hank-
keen alusta saakka laatimalla turvallisuusasiakirja, jota täydennetään hankkeen edetessä. Rakennuttaja ni-
meää hankkeelle turvallisuuskoordinaattorin, joka hoitaa rakennuttajan työturvallisuusvastuut. 
 Naapureiden kanssa keskustelu 
 Hankitaan tietoa: tilavierailuilta, kursseilta, rakentaneilta maatalousyrittäjiltä jne. 
 Otetaan arkkitehtisuunnittelija, joka aloittaa alustavan tilasunnittelun. 
 Valitaan toiminnalliset ratkaisut: 
o rehuketju pellolta ruokintapöydälle 
o lypsytekniikka: robotti vai lypsyasema 
o eläinten ryhmittely 
 Laaditaan hankeaikataulu käyttäen esimerkiksi Excel- taulukkolaskentaa. 
o Aikataulussa huomioitava hakemusten viimeiset jättöpäivät ja verotuksen muuttaminen 
kuukausittaiseen ajoissa 
 
 
 
 
 
 
 Suunnittelija laatii tilaohjelman. 
 Tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja. 
 Pidetään suunnittelukokouksia, jossa tilan omistajan lisäksi myös muiden käyttäjien edustajat mu-
kana. 
 Suunnittelussa otetaan huomioon myös työturvallisuus, ja rakennuttaja asettaa hankkeelle työtur-
vallisuuskoordinaattorin, joka vastaa rakennuttajan työturvallisuustehtävistä. 
 Päätetään toteutusmuoto: itse vai urakoitsija? 
 Ollaan yhteydessä kunnan rakennustoimistoon ja kerrotaan hankkeesta, rakennustoimisto neuvoo 
ja opastaa. 
Taulukko 1 Esimerkkihankeaikataulu. Aikataulu kannattaa asettaa toimiston seinälle ja sitä päivitetään 
ja tarkennetaan tarpeen mukaan, merkitään esimerkiksi suunnittelukokoukset, hakemusten jättöpäivät 
yms. Tekijä: Joona Jansa 
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Pääsuunnittelu 
 Jokaisessa rakennushankkeessa pitää olla nimetty pääsuunnittelija, joka vastaa suunnitelmien laadun ja 
tarkkuuden riittävyydestä ja siitä, että kaikki suunnitelmat ovat yhteensopivat keskenään. Pääsuunnittelija-
na voi toimia jonkin suunnitteluosa-alueen suunnittelija, esimerkiksi arkkitehtisuunnittelija. Pääsuunnitteli-
jan pätevyys on oltava vähintään sama, kuin hankkeen vaativin suunnitteluosa-alue vaatii. Pätevyys tarkoit-
taa suunnittelijan kokemusta ja koulutusta. Pätevyysluokkien AA, A, B ja C selitykset löytyvät Suomen ra-
kentamismääräyskokoelman osasta A2 (RakMK A2). Rakennuslupaviranomainen hyväksyy hankkeeseen 
pääsuunnittelijan. 
Rakennuttajakonsultti 
Rakennushankkeeseen voi palkata myös rakennuttajakonsultin, joka hoitaa rakennuttamisen puolestasi. 
Vastuu sopimusten tekemisestä on kuitenkin aina tilaajalla. 
 Pääsuunnittelusopimus ja muut suunnittelusopimukset, sekä rakennuttajakonsulttisopimus kannat-
taa tehdä esimerkiksi KSE 2013:n mukaan, joka on valmis konsulttitoiminnan sopimusehto. Valmii-
siin sopimusehtoihin on syytä tutustua etukäteen hyvin. 
o Valittaessa suunnittelijoita, heidän pätevyytensä on oltava riittävä. 
 Pitää olla kokemusta maatilarakennushankkeista. 
 Pätevyysvaatimus riippuu rakennuksen suunnittelun vaativuudesta, suurten maata-
lousrakennusten vaatimus on joko A tai AA. 
 Kunnan rakennusviranomainen hyväksyy suunnittelijat rakennusluvassa. 
 Pääsuunnittelijana voi toimia esimerkiksi rakennussuunnittelija eli arkkitehtisuun-
nittelija.
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Rakennuspaikka ja pohjatutkimus 
 Rakennuspaikka valitaan huolella ja otetaan huomioon: 
o peltojen määrä lähellä 
o myöhempi laajentaminen 
o kulkuyhteydet ja olemassa olevien teiden käyttömahdollisuus pihaliikenteen suunnittelussa 
o maaperän laatu 
o etäisyys asuinrakennukseen (ei liian lähelle, mutta ei liian kauas) 
 Muistettava myös lietealtaan pohjatutkimus. 
 Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto teetetään, että saadaan selville rakennuspaikan maara-
kenne. Kun se tiedetään, voidaan suunnitella rakennuksen perustamistapa tai voidaan tarvittaessa 
siirtää rakennuspaikka parempaan paikkaan. 
 Maarakentamisessa kustannukset ylittyvät yleisimmin ja eniten, joten pohjatutkimus kannattaa 
tehdä perusteellisesti. 
 Hankalaan rakennuspaikkaan käytetään geo-suunnittelijan palveluja, joka suunnittelee maan ra-
kennekerrokset ja pintavesien kuivatuksen. 
 Jos rakennuspaikan maaperä on hankala, pohjakartoituksessa ei kannata säästää, vaan se pitää 
tehdä perusteellisesti. 
Rakennusaikainen talous 
 Karkea kustannusarvio saadaan selville jo hankesuunnitteluvaiheessa ja sen perusteella voidaan 
päättää mennäänkö hankkeessa eteenpäin. 
 Kannattaa tehdä pankkiin tili jo hankesuunnitteluvaiheessa, niin myös hankkeen suunnittelukus-
tannukset pysyvät selvillä. 
 Pidetään yrityksen kirjanpito erillään yksityisestä kirjanpidosta ja eritellään rakentaminen yrityksen 
kirjanpidossa selkeästi. 
 Rakentamisaikana pitää ilmoittaa rakennuskustannukset ELY-keskukselle, tukien maksatuksia var-
ten. 
 Taloushallinnon voi ulkoistaa ja näin säästyy paperisodalta ja aikaa jää paremmin keskittyä hank-
keeseen. 
 
 
Seuraavalla sivulla on kuva, joka hahmottaa kustannusten jakautumisen pihattorakennuksessa. 
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Kuva 1. Kustannukset on arvioitu käyttäen Pihaton rakennuslaskuri- ohjelmaa. Lehmämäärä 120 kpl, hiehot 
60 kpl ja nuorkarja ja vasikat 60 kpl, lantajärjestelmä on kattamaton lietelantala ja matalakuilu raapoilla 
varustettuna ja lypsyjärjestelmänä lypsyasema. Kustannukset ovat kuitenkin aina yksilöllisiä riippuen ra-
kennuksen varustelusta ja mallista. Lähde: Ohjeistava tuotantorakennuksen rakennuskustannuslaskuri lyp-
sykarjapihaton esisuunnitteluun, TTS 
 
43%
13%
4%
8%
19%
1%
5%
7%
Suuntaa antava kustannusten jakautuminen
Rakennusvaippa (Katto)
Rakennusvaippa (Seinät)
Runko
Perustukset
Lantajärjestelmä
Suunnittelu
LVISA ja kevyet väliseinät
Varusteet ja kalusteet
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3. Rakennussuunnittelu 
Rakennussuunnitteluvaiheessa suunnitellaan rakennuksen lopulliset piirustukset ja tehdään tarvittavat 
valmistuspiirustukset. Rakennuksesta tehdään ensin pääpiirustukset, jotka tarvitaan ympäristö- ja raken-
nuslupaa varten. Rakentamista varten tehdään tarkat työpiirustukset, niin rakentaminen on jouhevaa, no-
peaa ja virheiden todennäköisyys vähenee. Hyvin suunniteltu on puoleksi tehty. 
 
Rakennussuunnittelija tekee ehdotuksia, joista valitaan yksi luonnos. Luonnosta jalostetaan eteenpäin, jo-
hon rakennesuunnittelija suunnittelee rakenteet sekä LVI- ja sähkö- ja kalustesuunnittelijat tekevät omat 
suunnitelmat. Lopullisesta versiosta tehdään pääpiirustukset, jotka tulevat rakennus- ja ympäristölupaha-
kemukseen. 
 Tehdään valmiit suunnitelmat, joilla haetaan luvat ja kilpailutetaan rakentaminen. 
 Myös LVISA- töistä kannattaa tehdä suunnitelmat ennen kilpailuttamista. 
 Suunnittelujärjestys on seuraava: rakennus-, rakenne-, kaluste-, LVI- ja sähkösuunnittelu. 
 Tehdään myös pelastussuunnitelma: 
o poistumisreitit, sammuttimet, kokoontumisalue 
 Lupien ja rahoituksen hakemisjärjestys: ympäristölupa, rakennuslupa ja investointituki 
 Lupahakemukset pitää tehdä huolella. Kunnollisten hakemusten käsittely on jouhevampaa ja nope-
ampaa. 
 Kaikki suunnitelmamuutokset pitää mennä pääsuunnittelijan kautta! 
 Lupien ja rahoituksen hakemukset on jätettävä ajoissa! 
 Urakkasopimuksia ei saa tehdä ennen tukirahoituksen myöntämistä! 
Suunnittelijoiden tehtävät 
Rakennussuunnitteluvaiheeseen osallistuvat arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö-, kaluste- ja mahdollisesti 
geo-suunnittelija, joita ohjaa pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan tehtävä on koordinoida suunnittelua ja 
varmistaa, että suunnitelmat ovat yhteensopivat. Jokainen suunnittelija vastaa itse omasta suunnittelusta. 
Myös eri suunnitteluosa-alueilla voi olla oma pääsuunnittelija, esimerkiksi päärakennesuunnittelija. Sitä ei 
pidä sekoittaa kuitenkaan hankkeen pääsuunnittelijaan.
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Kustannuslaskelma 
Rakennussuunnittelun luonnoksen pohjalta lasketaan tarkemmat rakennuskustannukset, joiden avulla las-
ketaan investoinnin taloudellinen kannattavuus. Kannattavuuslaskelmaan laatiminen pitää tehdä huolelli-
sesti ja varmistaa, että myös kaikki muut, kuin rakentamisen kustannukset otetaan huomioon, kuten liitty-
mämaksut, tiestö, koneet ja eläimet. 
ELY-keskus tekee oman laskelman tuetun rakentamisen osuudesta. 
Turvallisuussuunnittelu 
Rakentaminen on oltava mahdollista tehdä turvallisesti ja turvallisuus otetaan huomioon jo suunnittelussa. 
Suunnittelutoimeksiannossa pitää edellyttää, että turvallisuus otetaan suunnitelmissa huomioon, sekä ra-
kentamisen kannalta, että myöhemmän käytön kannalta. Turvallisuudesta määrää valtioneuvoston asetus 
rakennustyön turvallisuudesta 2009/205 (VNa 
2009/205), jonka löydät osoitteesta 
www.finlex.fi 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän pitää asettaa 
hankkeeseen turvallisuuskoordinaattori, joka 
hoitaa rakennushankkeeseen ryhtyvän työtur-
vallisuutta koskevat vastuut. Työturvallisuus-
koordinaattorin pitää hallita työturvallisuus-
asiat. 
Hankkeeseen tehdään turvallisuusasiakirja, 
josta selviää keskeiset turvallisuuteen vaikut-
tavat asiat. 
Myöhempää käyttöä varten pitää tehdä myös 
turvallisuussuunnitelma, joka on tuetun raken-
tamisen yksi ehdoista. 
 
 
 
Kuva 2. Käytönaikainen poistumistietaulu, jossa toimintaohjeet onnettomuustilanteessa ja poh-
japiirros, johon on merkitty poistumisreitit ja sammutusvälineet. 
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4. Rakentaminen 
Rakentamisen valmistelu 
 Laaditaan yleisaikataulu rakentamisesta. 
 Suunnitellaan työmaan aluesuunnitelma, jota päivitetään jatkossa (päätoteuttaja). 
o Aluesuunnitelmassa näkyy työmaan yleisjärjestely kuten varastointialueet, jätehuolto ja so-
siaalitilat. 
o Turvallisuuteen liittyvät asiat, kuten sammuttimien paikat, hätätiet ja kokoontumisalue. 
 Perustetaan työmaa aluesuunnitelman pohjalta (päätoteuttaja): 
o Hankitaan työmaalle työsuojelulain mukaiset sosiaalitilat. Työmaaparakkeja saa vuokrattua 
työkonevuokraamoista. 
o Aluesuunnitelma asetetaan sosiaalitilan ja toimiston seinälle. 
 Tehdään työsuojeluilmoitus aluehallintovirastoon rakennustöiden aloittamisesta (päätoteuttaja). 
o Ilmoitus tehdään, kun töissä on yli 10 työntekijää, itsenäiset työn suorittajat huomioiden ja 
työmaa kestää yli kuukauden tai rakennustyömäärä on arvioituna yli 500 henkilötyöpäivää. 
 Hankitaan vakuutukset. 
o Tapaturmavakuutus ja työmaan vakuuttaminen ovat tärkeitä. 
 
Kuva 3. Kolminivelkehä tarvitsee järeät perustukset. Pysyviä rakenteita ei saa tehdä, ennen tukipäätöstä! 
Kuva: Esa Heikkinen 
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Aloituskokous 
 Viranomaisen määräämään kokoukseen osallistuvat tilaaja/rakennuttaja, rakennusviranomainen, 
pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. 
 Kokouksen tarkoitus on käsitellä lapa-asiakirjat ja siinä määritellyt lupaehdot ja – määräykset, sekä 
katselmukset, selvitykset, erityissuunnitelmat, laadunvarmistus, rakennusmateriaalien ja rakennus-
työn kelpoisuus, tarkastusasiakirjamenettelyt ja työmaajärjestelyt. 
 Ennen rakentamista pidetään työmaakokous, jossa kaikki hankkeen osapuolet mahdollisuuksien 
mukaan ovat paikalla ja varmistetaan, että kaikilla on yhteneväiset ja viimeisimmät tiedot rakenta-
mishankkeesta. 
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Rakentaminen 
 Päätoteuttaja on asettanut hankkeelle pätevän vastaavan työnjohtajan, joka johtaa rakentamista ja 
vastaa, että rakentaminen tehdään määräysten ja asetusten mukaisesti. 
 Rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajana toimii valvoja, joka toimii rakennushankkeeseen ryhty-
vän edustajana rakennuttamisasioissa ja valvoo rakentamista hänen puolestaan. Jos tilaaja toimii it-
se päätoteuttajana, niin se asettaa vastaavan työnjohtajan itse, eikä valvojaa tarvita. 
 Rakentamisen aikana valvotaan, että rakentaminen pysyy aikataulussa ja laatu on sovitun mukaista. 
 
Vinkkejä työmaan järjestelyistä: 
 rakennussirkkelin välittömässä läheisyydessä jäteastia 
 puutavara rakennussirkkelin lähellä 
 puutavara hyvin suojattu ja lajiteltuna hyvässä järjestyksessä 
 rakennuspaikan ympäristön maa hyvin kantavaa ja rakennuksen ympäri pystyy kulkemaan ko-
neilla 
 omat astiat erilaisille rakennusjätteille: puujätteelle, sekajätteelle, kivijätteelle, metalleille ja on-
gelmajätteelle (sekajäte aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia) 
 riittävästi tilaa, että myös pitkät ajoneuvot sopivat kääntymään 
 kunnolliset rakennustarvikkeiden sääsuojaukset, herkimmät tarvikkeet katon alla 
 sääsuoja työntekoa varten, jossa voi tehdä mm. raudoituselementtejä ja muottielementtejä. 
Dokumentointi rakentamisen aikana 
 Työmaapäiväkirjaan kirjataan keskeiset tapahtumat. 
o muutokset suunnitelmissa 
o viranomaiskatselmukset 
o muut oleelliset tapahtumat 
o voidaan liittää myös kuvia 
 Tiedottamiset eri osapuolille kannattaa dokumentoida. Käytä sähköpostia ja pyydä kuittaus luetus-
ta sähköpostista. 
 Kaikilla työmaalla työskentelevillä pitää olla kuvallinen henkilökortti, jossa on veronumero. 
 Rakentamiseen liittyvistä ilmoituksista verottajalle löydät tietoa verohallinnon Internet-sivulta 
www.vero.fi 
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Viranomaiskatselmukset 
Viranomaiskatselmukset ovat hankekohtaisia ja ne kerrotaan rakennusluvassa. Maankäyttö- ja rakennuslaki 
määrää ainakin seuraavat viranomaiskatselmukset. 
 Pohjakatselmus 
o Kun pohjan kaivu, vahvistus ja täyttötyöt ovat tehty 
 Rakennekatselmus 
o Kun rakennuksen kantava runko ja siihen liittyvät vesi-, lämpö- ja äänieristykset sekä palo-
suojaukset ovat tehty. 
 LVI-katselmukset 
o Kun LVI-tekniset työt ja laitteiston säädöt ovat tehty 
 Muita katselmuksiakin voi olla riippuen kunnasta, koska rakennusjärjestys vaihtelee kunnittain 
 
Vastaava työnjohtaja ilmoittaa rakennusviranomaiselle, kun viranomaiskatselmuksia voi tehdä. 
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Rakennusaikainen turvallisuus 
Rakennusalalla sattuu eniten tapaturmia. Turvallisuusriski on ennen kaikkea terveysriski sekä myös talou-
dellinen riski. Maatalousrakentamisessa erityisesti putoamisia tapahtuu paljon. Lähde: Maatilan Pellervo 
5/14 
 Tilaajalla on velvollisuus luovuttaa turvallisuusasiakirjan tiedot urakoitsijoille. 
 Työturvallisuudesta huolehtimisen vastuu työmaalla on päätoteuttajalla. 
o työntekijöiden perehdyttäminen 
o töiden valvonta 
o opasteet 
o siisti työmaa 
 Oiva työkalu työmaanturvallisuuden hallintaan on TR- mittari (katso Rakennuttami-
sen sanastoa oppaan lopussa). 
 Käytetään oikeita tarkoituksenmukaisia henkilönostimia ja telineitä. Traktorin etukuormain ei ole 
henkilönostin. 
 
 
Kuva 4. Rakentamisen ympärillä tehdään myös maatalouden töitä, joka pitää ottaa huo-
mioon työmaan toiminnallisuudessa ja turvallisuudessa. Kuva: Esa Heikkinen 
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5. Takuuaika 
 
Jos rakennuksen on toteuttanut urakoitsija ja sopimusehtoina on YSE 98, niin rakennukselle annetaan kah-
den vuoden takuu. Takuuajaksi voidaan sopia myös jokin muu aika. Takuuajan päättyessä tehdään takuu-
tarkastus, jossa tarkastetaan ja korjataan mahdolliset takuuaikana ilmaantuneet viat. Tilaaja listaa käytön 
aikana ilmenneet viat ylös. YSE 98:n mukaan urakoitsija antaa vakuuden takuuajalle ja takuun päättyessä 
vakuus palautetaan. 
Jos rakennetaan omalla organisaatiolla, niin käytön aikana ilmaantuneet viat ovat syytä korjata viipymättä.
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Eri toteutusmuotojen plussat ja miinukset 
 
 KVR-urakka, eli kokonaisvastuurakentaminen, jossa urakoitsijan vastuulla on suunnitella ja rakentaa 
rakennus tilaajan toiveiden mukaisesti. Kansankielellä puhutaan avaimet käteen - toimituksesta. 
o Plussat 
 Helppous 
 Jää aikaa paljon muuhun 
 Yksinkertaiset sopimussuhteet 
 Nopeus 
 Takuu (Riippuu sopimuksesta, YSE 98:n mukaan 2 vuotta) 
 Rakennuksen osalta kustannukset selvillä etukäteen 
o Miinukset 
 Laatu määriteltävä sopimuksessa tarkasti 
 Ei kovin paljoa toimittajia, eli vähän kilpailua 
 
 Jaettu tai kokonaisurakka, eli urakka on jaettu useaan osaan. Jaetussa urakassa tilaaja/rakennuttaja 
on sopimussuhteessa kaikkiin urakoitsijoihin ja kokonaisurakassa pelkästään yhteen urakoitsijaan, 
joka käyttää aliurakoitsijoita erikoistöissä. Urakka toteutetaan tilaajan/rakennuttajan suunnitel-
mien mukaan. Yleensä rakennustekninen urakka on pääurakka, eli urakoitsija toimii päätoteuttaja-
na ja sillä on ja YSE 98:n mukaiset päätoteuttajalle kuuluvat tehtävät. Jaetussa urakassa muut ura-
kat ovat sivu-urakoita. 
 
o Plussat 
 Eri urakoiden erikseen kilpailuttaminen voi alentaa hintaa. 
 Päätoteuttaja vastaa työmaan hallinnoinnista. 
 Ei tarvetta palkata omaa henkilökuntaa. 
 Voidaan sopia YSE 98:n mukainen takuu (edellyttää YSE 98:n käyttöä sopimukses-
sa). 
 Urakan kustannukset ovat selvillä etukäteen. 
o Miinukset 
 Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on riski urakoitsijoiden toisilleen aiheuttamasta 
vahingosta (jaettu urakka). 
 Pitää tehdä paljon sopimuksia (jaettu urakka). 
 Päätoteuttajan vastuut voivat nostaa hintaa. 
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 Osaurakka, eli osan urakasta suorittaa itse tilaajan/rakennuttajan organisaatio ja loput osat suorit-
tavat urakoitsijat. Tilaaja/rakennuttaja on tällöin päätoteuttaja. 
o Plussat 
 Oma toteuttaminen on joustavaa. 
 Voi tulla hinnaltaan halvemmaksi, koska ei ole välikäsiä. 
o Miinukset 
 Tarvitaan palkattua työvoimaa => Palkanlaskenta, työsuojeluasiat jne. 
 Päätoteuttaja vastaa työmaan hallinnosta. 
 Edellyttää ammattitaitoisen työjohtajan. 
 Riski kustannusten ylityksessä on kokonaan itsellä. 
 Kokemuksen puuttuessa kaikkia asioita ei välttämättä muista hoitaa. 
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Rakennuttamisen sanastoa 
 
Rakennusalalla on runsaasti erilaisia termejä, jotka olisi hyvä tietää rakennushankkeeseen ryhtyessä. Kun 
esimerkiksi allekirjoitetaan sopimuksia, pitää tietää, mikä ero on esimerkiksi rakennuttajalla, vastaavalla 
työnjohtajalla ja rakennustyön valvojalla. 
 
Aliurakoitsija Jonkin toisen urakoitsijan alaisuudessa oleva yritys. Urakoitsija on vastuussa 
aliurakoitsijoistaan ja näin vastaa heidän työn jäljestään. Aliurakoita voi olla 
esimerkiksi vesikattotyöt, lattian betonointi ja hierto, sekä elementtityöt. 
 
Kulkulupa Kulkulupa on tapa, jolla voidaan valvoa, että työmaalla ei ole asiattomia 
henkilöitä. Se on myös helppo tapa varmistaa, että työntekijällä on verohal-
linnon vaatima kuvallinen henkilökortti veronumerolla, perehdyttäminen 
on tehty ja edellytyksenä kulkuluvan saamiselle voi olla myös esimerkiksi 
työturvallisuuskortti. 
 
Käyttäjä Rakennuksen myöhempi käyttäjä. Tilan omistajan lisäksi käyttäjiä ovat 
myös työntekijät, eläinlääkäri, maitoauton kuljettaja ja huoltomiehet. 
 
KSE 2013 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot. Uusin versio, eli 2013, on otettu 
käyttöön maaliskuussa 2014. Sopimusehtopohja, jossa määritellään konsult-
tisopimusten sopimusehdot. Käytetään muun muassa valvojien, suunnitteli-
joiden ja rakennuttajakonsulttien konsulttisopimuksissa sopimusehtona. 
 
LVISA Lämmitys, vesi, viemäröinti, ilmanvaihto, sähkö ja automaatio. 
 
Laskutustyö Laskutetaan ajasta ja tarvikkeista, mitä rakentamiseen menee. 
 
Perehdyttäminen Työmaalle tullut uusi työntekijä perehdytetään työmaan turvallisuuteen ja 
esitellään työmaan käytännöt. Maatilarakentamisessa olevat erityispiirteet 
eivät ole monille tuttuja, esimerkiksi eläinten suhteen. 
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Päätoteuttaja Osapuoli, jolla on pääasiallinen määräysvalta rakennustyömaalla. Päätoteut-
taja voi olla itse rakennushankkeeseen ryhtyvä tai urakoitsija, jolloin sitä 
kutsutaan pääurakoitsijaksi. 
 
Rakennuttaja Tilaaja itse tai tilaajan palveluksessa oleva henkilö, joka ohjaa rakennushan-
ketta. Voi olla palkkasuhteessa tai konsulttisuhteessa. 
 
Rakennuttajakonsultti Tilaajan palveluksessa oleva palkattu tai konsulttisuhteessa oleva henkilö, 
joka auttaa ja neuvoo rakennushankkeeseen ryhtyvää, sekä hoitaa rakennut-
tamisasioita rakennushankkeeseen ryhtyvän puolesta. 
 
Rakennustyön valvoja Rakennuttajan/tilaajan palveluksessa oleva henkilö, joka valvoo rakennutta-
jan/tilaajan etuja, valvoo rakennustyötä ja hoitaa rakennuttamisasioita. Voi 
olla palkkasuhteessa tai konsulttisuhteessa. 
 
RYHT 2000 Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot. Sopimusehdot, joita 
käytetään yleisesti elinkeinonharjoittajien välisissä rakennusmateriaalien, -
tuotteiden ja -osien tilaamisessa. Määrittelee muun muassa viivästyssakot, 
tuotevastuun ja erimielisyyksien ratkaisut. 
 
Rakennusselostus Asiakirja, jossa määritetään rakennushankkeen rakennustekniset vaatimuk-
set. Siinä kerrotaan rakennustekniset asiat, mitä ei rakennuspiirustuksista 
voida nähdä, esimerkiksi lattia- ja seinäpintojen tasaisuus- ja käsittelyvaati-
mukset. Rakennusselostuksen laatuvaatimukset ovat usein viittauksia ra-
kennustöiden yleisiin laatuvaatimuksiin, eli RYL (2010):n. 
 
RYL Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, hyvän rakennustavan mukaisesti. 
Uusin versio 2010.Jaettu osiin Runko-, Maa-, Sisä-, Maalaus- ja InfraRYL. 
Käytetään rakennusselostuksen laatimisessa, kun määritellään eri rakennus-
osien laatuvaatimukset. Saatavilla rakennustietosäätiön RT-kortistosta. 
 
Sivu-urakoitsija Rakennuttajaan/tilaajaan kaupallisessa sopimussuhteessa oleva urakoitsija. 
Yleensä LVISA-urakat, eli lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaa-
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tio- urakat ovat sivu-urakoina. Sivu-urakoitsija voidaan alistaa pääurakoitsi-
jan työnjohdon alaisuuteen erillisellä alistamissopimuksella. 
 
Talo 2000-nimikkeistö Järjestelmä, jossa on rakennushankkeen eri tekniset osat lueteltuina ja nu-
meroituna pääotsikoittain ja alaotsikoittain. 
 
Tilaaja Rakennustyön tilaaja, jolle rakennus rakennetaan.Käytetään myös termiä 
rakennushankkeeseen ryhtyvä. 
 
Tuettu rakentaminen Maaseudun rakentaminen on tuettua rakentamista. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö kehittää ja tukee maatalouden, muiden maaseudun elinkeinojen, 
maaseudun asumisen ja muun maaseudun rakentamiseen liittyvää ympäris-
töä. Ministeriö ohjaa tuettua rakentamista päästäkseen tavoitteisiin, joita 
ovat uusiutuvien luonnonvarojen käyttö rakentamisessa ja se, että raken-
nukset ovat tarkoituksen mukaisia ja taloudellisia. 
 
Turvallisuuskoordinaattori Luonnollinen henkilö, joka vastaa rakennuttajalle kuuluvista turvallisuutta 
koskevista vastuista ja tehtävistä. Voi vaihtua hankkeen eri vaiheissa. 
 
TR-mittari Työturvallisuusmittausmenetelmä, jossa tarkistetaan työmaan työturvalli-
suus viikoittain.  
 
Urakkarajaliite Urakkasopimusasiakirja, jossa määritellään tarkasti mitkä työt kuuluvat mil-
lekin urakoitsijalle. Urakkarajaliitteen laatii rakennuttaja. Tämän määrittele-
misessä kannattaa olla tarkkana, että vältytään mahdollisilta ristiriidoilta. 
 
Vastaava työnjohtaja Lain määräämä luonnollinen henkilö, joka vastaa siitä, että rakennustyö 
tehdään suunnitelmien, rakennusluvan ja hyvän rakennustavan mukaisesti. 
Päätoteuttajalla on työnjohtovastuu, joten se asettaa vastaavan työnjohtajan. 
Vastaavalla työnjohtajalla on oltava riittävä pätevyys, hankeen vaativuuden 
mukaan. Maataloushankkeissa on oltava kokemusta maatalousrakentamises-
ta. 
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YSE 98 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 on rakennusalan etujärjestöjen 
yhdessä laatima yleinen sopimusehtopohja. Yleensä rakennusurakan sopi-
musehtona käytetään YSE 98:a. Määrittelee muun muassa viivästyssakot ja 
vakuudet. 
 
Vakuus Urakoitsija tai tilaaja voi vaatia sopimuksessa määrätyn suuruisen vakuuden 
sen riskin varalta, että tilaaja tai urakoitsija tekee esimerkiksi konkurssin. 
Vakuus voidaan käyttää siinä tapauksessa esimerkiksi hankkeen jatkami-
seen. 
.
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Hyödyllisiä linkkejä ja kirjallisuutta 
 
 www.Sopimuslomake.net, Täältä löydät eri sopimuksiin tarvittavat valmiit lomakkeet ja sopimus-
ehdot. 
 http://www.ym.fi -> Maankäyttö ja rakentaminen -> Lainsäädäntö ja ohjeet -> Rakentamismää-
räyskokoelma. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa löydät rakentamismääräyksiin liittyvät 
säännökset ja ohjeet. 
 http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maaseudun_kehittaminen/maaseuturakentaminen.html 
Maa- ja metsätalousministeriön sivulta löydät maaseudun tuettuun rakentamiseen liittyviä säädök-
siä, lomakkeita ja muita tietoja. 
 Kuntien rakennusjärjestykset löytyvät yleensä kunnan Internet-sivulta. Linkkiä ei ole, koska eri kun-
nilla rakennusjärjestys vaihtelee. Katso oman kuntasi rakennusjärjestys esimerkiksi Google-
hakukoneen avulla hakusanoilla: (oma kunta) + rakennusjärjestys, esimerkiksi: Sotkamo rakennus-
järjestys 
 Kunnan ympäristömääräykset ks. edellinen kohta 
 www.finlex.fi Sivulta löytyy Suomen lainsäädäntö ja säännökset ajantasaisina ja alkuperäisenä. 
Täältä on syytä tutustua muun muassa valtioneuvoston asetukseen rakennustyön turvallisuudesta. 
 Rakennussopimukset käytännön käsikirja Aaro Liuksiala 2004 
 http://www.mtk.fi/maatalous/tyyppinavettahanke/fi_FI/tyyppinavettahanke/ MTK:n hanke, jonka 
tarkoitus on kehittää nykyaikaisen navetan perusmalli maidontuottajien käyttöön. Täältä löytyy pii-
rustuksia ja kustannustietoja. 
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